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RESUM 
 
La proposta de digitalització de la construcció genera un interés per cercar els principis d’una               
metodologia alternativa a la tradicional i que pugui oferir les prestacions necessàries per a la bona                
pràctica constructiva. 
A nivell internacional, hi ha experiència acumulada de l’aposta pel canvi de model del sector basada                
en el que s’ha convingut anomenar BIM (​Building Information Modelling​). 
Encara que és una metodologia amb anys de recorregut, no ha assolit una implantació generalitzada               
a nivell internacional. És a través de l’esforç institucional de diferents països que s’han impulsat               
plataformes per a la seva difusió i estàndards nacionals per a l’establiment de bones pràctiques. 
Aquesta nova metodologia assenyala tot un seguit de dominis i models federats de col·laboració. Els               
models inclouen dades d’elements geomètrics 3D, i dades no gràfiques. Són preparats pels diferents              
agents que participen en el cicle de vida de l’edifici o equipament, en un context de treball amb un                   
entorn comú de dades. En aquest marc, l’intercanvi d’informació entre els agents involucrats             
permetrà proporcionar productes perfectament definits i validats, amb transaccions digitals          
estructurades i reutilitzables. 
Per tant, permet que tota la informació, documentació i dades d’un projecte i dels actius que el                 
componen sigui digital. Tot plegat permetrà disposar de traçabilitat. 
A partir d’un cas d’estudi es desenvolupa el procés de implantació de la metodologia BIM. Es proposa                 
un fluxe de treball on el projecte executiu d’instal·lacions d’un edifici públic dissenyat de manera               
tradicional, passa través del procés de modelització segons els requeriments establerts per            
l’organització. 
El valor del treball no es despren d’identificar les possibles limitacions del model de negoci actual,                
sino analitzar a petita escala els avantatges de treballar amb aquesta nova metodologia. 
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GLOSSARI 
  
AECO Arquitectura, enginyeria, construcció i operacions de manteniment 
BCF Format de col·laboració BIM 
BEP Pla d’Execució BIM 
BIM Building Information Modelling 
bSI buildingSmart International 
CAD Disseny assistit per ordinador 
ECD Entorn comú de dades 
EIR Requisits d’informació de l’Organisme Contractant (plec) 
SIG Sistema d’informació geogràfica 
IFC Industry Foundation Class 
MVD Model View Definition 
XML Extensible Markup Language 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Motivació i justificació 
El sector de la construcció es troba immers en un moment de canvi dels models que han regulat la                   
seva activitat i de les eines emprades en els processos que determinen la creació de nous actius                 
construïts. S’evoluciona cap a una forma de treball més col·laborativa, anticipant la participació dels              
diferents agents involucrats, creant entorns de confiança i alineant els objectius de tots ells. 
La proposta de digitalització de la construcció genera un interés per cercar els principis d’una               
metodologia alternativa a la tradicional i que pugui oferir les prestacions necessàries per a la bona                
pràctica constructiva. 
L'objectiu de la titulació és formar a professionals amb una base científica i una visió àmplia del                 
sector. El grau en Arquitectura Tècnica i Edificació permet dur a terme activitats diverses en el camp                 
de la construcció, entre les quals es troba la direcció i execució material de les instal·lacions de l’obra,                  
així com la seva organització i planificació, el control de qualitat, la prevenció i seguretat, la gestió                 
econòmica i el control de costos. 
Amb la premisa d’avançar en els estudis des de la perspectiva de la innovació i desenvolupament                
tecnològic, així com des del respecte al medi ambient, es justifica la necessitat de fer un treball                 
d’aquestes característiques. 
I finalment, amb la voluntat de proporcionar una visió general de la situació del BIM, amb l’anàlisi de                  
les oportunitats i reptes, concretament, en la projecció de les instal·lacions d’un edifici públic. 
 
1.2. Objectius 
Un sistema constructiu està format per un seguit de subsistemes que determinen la seva raó de ser.                 
Seria presuntuós abarcar tots els subsistemes. Aquest treball vol ser rigorós i per aquesta raó es                
centrarà en l’estudi dels subsistemes funcional d’algunes instal·lacions bàsiques en el funcionament            
de l’edifici. 
Els objectius principals que es tindran en consideració són els que es mostren tot seguit: 
● Donar una visió general de la metodologia BIM, el seu grau d’implantació en el panorama               
internacional, els principals agents que hi intervenen. També les seves característiques           
bàsiques, les eines tecnològiques i actualitat. 
● Estudiar els avantatges i possibilitats de la integració d’aquesta metodologia per a establir una              
plataforma unificada d’eines de generació, visualització i gestió dels elements d’un edifici, en             
direcció a la sostenibilitat i l’optimització dels recursos. 
● Mostrar de manera general la disciplina de les instal·lacions, enteses com a enginyeria on              
participen diferents professionals (clima, fontaneria, sanejament, etc.) i la seva integració a            
l’edifici. 
● Explorar l’aplicació del BIM a les diferents àrees de l’execució d’instal·lacions de l’edifici. Per              
aquest objectiu és necessari estudiar la interoperabilitat entre les eines de generació del             
model per a la millora en l’intercanvi d’informació entre els agents que hi participen. 
● Establir un exemple de procés de desenvolupament d’un projecte BIM per a avaluar les              
prestacions de les instal·lacions de l’edifici amb aquesta metodologia a partir d’un cas-estudi. 
 
1.3. Metodologia 
El següent treball es fragmenta en diversos apartats, on s’orienten les guies cap a la cerca de                 
conclusions sobre la funcionalitat, els reptes i els avantatges de la metodologia BIM en les               
instal·lacions d’un edifici. 
En el primer capítol, es contextualitza la situació en la que s’han originat les inquietuds sobre el                 
rendiment de la cadena de valor en el sector de la construcció. Aquestes preguntes, juntament amb                
el desenvolupament de la indústria tecnològica i les seves conseqüències en els agents que hi               
participen, han provocat la investigació sobre altres models de negoci. 
En la societat globalitzada en que ens trobem, degut també a les noves tecnologies, la propagació de                 
nous mètodes per a solucionar problemes locals, genera una comunicació entre els diferents païssos              
per tal de millorar constantment. És adequat estudiar la situació de la implantació de la metodologia                
BIM en les diferents regions del món. 
Aquesta nova metodologia pretén establir una sèrie d’estàndards per a facilitar la interoperabilitat i la               
col·laboració entre tots els agents. Per aquest motiu, a continuació es defineixen els conceptes i               
eines tecnològiques comuns a les estratègies d’implantació. 
El cas pràctic és necessari per a validar els avantatges que es cerquen. Amb el procés de modelat de                   
les instal·lacions de l’obra de reforma integral d’un edifici públic, es comprova si és possible complir                
amb els objectius establerts prèviament. 
Amb les conclusions finals es concreten solucions on es comproven els resultats obtinguts i es valora                
els avantatges i inconvenients de la implementació de la metodologia BIM en la cadena de valor del                 
sector. 
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2. CONTEXTUALITZACIÓ 
 
2.1. Situació actual del sector de la construcció 
El sector de la construcció és un dels principals sectors en la economia mundial, amb repercussions                
en el conjunt de la societat. 
A nivell europeu, el sector es troba immers en un conjunt de reptes econòmics, mediambientals i                
socials molt complexos, a la vegada que ple d’oportunitats. Representa un 9% del producte interior               
brut (PIB) de la Unió Europea i genera l’ocupació de 18 milions de persones. Constitueix un important                 
motor de creixement econòmic i és l’activitat a la que es dediquen tres milions d’empreses. 
Com es mostra a la figura 2.1.1 el sector de la construcció representa un 5,2% del PIBpm espanyol,                  
és per tant significatiu el seu paper a l’economia de l’Estat, ja que representa uns 60,5 milions                 
d’euros cada any. 
 
Figura 2.1.1: PIBpm en % segons els components a l’any 2017, consultat a l’informe “España en                
cifras” de l’Instituto Nacional de Estadística. 
No només té valor econòmic, ja que com s’indica a la figura 2.1.2 un 6,0% (més d’un milió de                   
treballadors) participen en la cadena de valor del procés constructiu. Aquests treballadors necessiten             
una formació adequada i constant per a possibilitar un treball òptim i sostenible. 
 
Figura 2.1.2: Número d’ocupats per sector econòmic a l’any 2017, consultat a l’informe “España en               
cifras” de l’Instituto Nacional de Estadística. 
Encara que aquestes dades mostren la importància de la construcció en la societat, aquesta no es                
correspon amb la gestió adequada del sector. L’existència de diferents informes com l’informe “Digital              
in Engineering and Construction, 2016” de ​Boston Consulting Group​, identifica una sèrie de             
problemes en el sistema del procés constructiu relacionats amb el nivell de col·laboració entre els               
agents, la baixa inversió en tecnologia i una deficient gestió de la informació. Com es mostra a la                  
figura 2.1.3, és el sector que menys inverteix en innovació tecnològica. 
 
Figura 2.1.3: Variació de la despesa en innovació tecnològica per sectors a l’any 2016, consultat a                
l’informe “España en cifras” de l’Instituto Nacional de Estadística. 
A més, el procés edificatori implica un compromís de funcionalitat, economia, armonia i equilibri              
mediambiental. En la figura 2.1.4 es mostren els indicadors sobre residus a l’any 2015, en               
porcentatge respecte al 2013. La construcció genera fins a 36,0 milions de tonelades residus cada               
any. 
 
Figura 2.1.4: Principals indicadors sobre residus a l’any 2015, consultat a l’informe “España en cifras”               
de l’Instituto Nacional de Estadística. 
Com a resultat de la crisi financera l’any 2008, s’ha generat la necessitat de reduir la despesa global                  
que la va provocar. La pressió actual de la demanda de serveis públics de qualitat, intensifica la                 
necessitat de fer un millor ús dels recursos disponibles. 
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2.2. La construcció cap a un nou paradigma 
Així com altres sectors, la construcció participa a la seva «revolució digital», que només ha estat                
aportant modestes millores en termes de productivitat. Diferents segments de la cadena de valor              
estan adoptant metodologies i eines informàtiques com a eines estratègiques per estalviar costos,             
millorar la productivitat i la eficiència de les operacions, augmentar la qualitat de les infraestructures i                
millorar el comportament mediambiental. 
És una característica generalitzada a tots els païssos de l’entorn geogràfic que, encara que existeix               
un context favorable, la construcció és la indústria amb els índex de competitivitat i productivitat més                
baixos. Com es mostra a la figura 2.2.1, la construcció cau 1,7 punts respecte a la resta d’indústries,                  
durant els últims 25 anys, segons l’informe “Reinventing Construction” de McKinsey&Company. 
 
Figura 2.2.1: Relació de l’increment de productivitat entre el conjunt de la indústria i el sector de la                  
construcció durant els anys 1994 i 2012 
A més, com a indústria que es basa en un projecte, la metodologia tradicional de desenvolupament i                 
la gestió del procés constructiu no facilita la incorporació d’eines suficientment eficaces per a reduïr el                
grau d’incertesa i el risc de la iniciativa promotora o augmentar la fiabilitat i la exactitud del                 
cumpliment dels objectius en termes de dates, cost i qualitat. 
La necessitat de modernitzar la indústria de la construcció, adequar-lo a les exigències de              
sostenibilitat actuals i posar en valor el seu paper econòmic i social, fan necessari un esforç per                 
assolir un entorn digital global, amb la inclusió de tot el cicle de vida d’un projecte (desde l’inici fins a                    
la seva demolició o canvi d’ús) i que permeti la integració i la col·laboració de tots els agents implicats                   
en el projecte. 
 
  
2.3. El paper de l’Administració Pública en la transformació del sector 
L’existència d’organitzacions avantguardes que fomenten l’ús de noves metodologies no determina           
que l’adopció generalitzada d’aquests processos per part del sector de la construcció s’hagi assolit.              
Aquest tema atrau l’atenció de cercles acadèmics com la consultoria privada, però no existeixen              
estudis que serveixin als agents implicats en el sector cap a una adopció ràpida i efectiva. Hi ha una                   
falta de coneixement respecte on i com poden proporcionar beneficis i quins són els reptes i el                 
potencial de les mateixes.  
Per als clients que conformen el sector públic la millora tecnològica dels seus processos es tradueix                
en un increment del volum de construcció o manteniment amb els mateixos o inferiors fons públics,                
un menor risc de sobrecostos en projectes d’infraestructura pública, un amillor comprensió i             
transparència dels projectes i una major implicació dels agents implicats. 
La societat demanda de les administracions públiques un ús eficient dels recursos, amb nivell de               
qualitat creixents i la construcció no n’és aliena. Per aquest motiu, les diferents institucions públiques               
són sensibles a aquestes exigències, i són agents principals per a iniciar un procés que condueixi a la                  
implantació d’aquesta metodologia de treball, no només per obtenir millores en el seu funcionament              
intern, sinó per fer palesa l’aposta pel canvi i obtenir un efecte exemplificador/tractor d’altres              
administracions i del món privat. 
A nivell internacional, hi ha experiència acumulada de l’aposta pel canvi de model del sector basada                
en el que s’ha convingut anomenar BIM (​Building Information Modelling​), més enllà del significat              
estricte de la sigla. 
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3. ENTORN BIM 
3.1. Nova metodologia de treball 
El Building Information Modeling (BIM), “Modelat de la informació de construcció”, compren            
metodologies, processos, software i formats digitals per a la gestió de projectes i obres de               
construcció. 
Podria definir-se com a una representació digital de les característiques físiques i funcionals d’un              
edifici, permetent intercanviar la informació que s’utilitzarà per a prendre decisions durante el cicle de               
vida. Pot fer-se servir per emmagatzemar dades, realitzar càlculs o gestionar l’edifici. 
L’origen de la metodologia es data l’any 1975, quan es va publicar el primer treball sobre BIM pel                  
profesor Chuc Eastman. Encara que durant les següents dècades s’evoluciona en la definició de la               
metodologia, no és fins l’any 2002 quan es crea el primer projecte BIM integrat a Finlàndia. 
És l’any 2007 quan, paral·lelament als Estats Units i als païssos nòrdics, es desenvolupen les               
primeres guies per a la realitzacions de projectes BIM. Seguidament, a l’any 2010, serà el govern del                 
Regne Unit qui prendrà protagonisme en la implantació del BIM com a metodologia preferent en la                
realització de projectes. 
Conceptualment, és una evolució dels sistemes de plànols tradicional, ja que permet gestionar la              
informació geomètrica, les quantitats i les propietats dels seus components, i possibilita realitzar             
simulacions prèvies per a verificacions de col·lisions entre instal·lacions i estructura per exemple. 
També contempla altres variables complementàries a la part tècnica del projecte, com les dates              
d’entrega, els costos i les dades mediambientals, així com la participació dels diferents agents que               
intervenen, realitzant un treball col·laboratiu durant tot el cicle de vida, mitjançant un llenguatge comú               
exportable. 
A la figura 3.1.1 es mostren les vinyetes referents a la comunicació entre els diferents agents durant                 
el cicle de vida de l’actiu: la conceptualització, el disseny, l’anàlisi i documentació, la construcció i el                 
manteniment. 
 
Figura 3.1.1: Infografia sobre el desenvolupament del model en les diferents fases del cicle de vida.                
Captura extreta d’Autodesk Building Solutions. 
Des de la perspectiva dels processos, la tecnologia descrita ha de permetre que les relacions entre                
els diversos agents canviïn. Aquests poden passar d’una forma de treball seqüencial en la seva               
intervenció, a un esquema de treball quasi en paral·lel, anticipant la participació d’agents que              
actualment intervenen en fases posteriors, fet que propicia un intercanvi de coneixement            
extraordinàriament potent per a la millora de l’eficàcia del propi projecte. 
Com a referència estadística, a l’informe “Digital in Engineering and Construction, 2016” de ​Boston              
Consulting Group es presenta una estimació sobre els avantatges econòmics que pot proporcionar el              
BIM a les empreses que implementin aquesta metodologia: 
● Estimació de costos amb un marge d’error inferior al 3%. 
● Estalvi de fins un 10% de valor de contracte a través de detecció de conflictes. 
● Fins a un 7% de reducció en els temps d’execució d’un projecte. 
● Estalvi econòmic entre 18-35% en tot el cicle de vida de l’actiu. 
Però no només suposa un estalvi econòmic, segons l’estudi del Grup de Treball EUBIM a l’any 2016,                 
la implantació de la metodologia BIM suposa una optimització del consum d’energia operatiu, una              
reducció del volum de residus en l’obra i l’eficicència en la utilització dels recursos, possibilitant una                
economia circular. 
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3.2. Nivell d’implantació i normatives 
Encara que és una metodologia amb anys de recorregut, no ha assolit una implantació generalitzada               
a nivell internacional. És a través de l’esforç institucional de diferents països que s’han impulsat               
plataformes per a la seva difusió i estàndards nacionals per a l’establiment de bones pràctiques. 
Finlàndia i diversos països nòrdics són els països on la introducció està més avançada, però és el                 
Regne Unit el que impulsa el sector des del punt de vista econòmic, fomentant el canvi estratègic en                  
el sector. 
Després hi ha una segona divisió, formada per nacions que estan treballant àrduament per              
implementar BIM i els governs han invertit recursos perquè això sigui possible. Aquest grup inclou els                
Estats Units, Canadà, Perú, Xile, Singapur, Xina, França, Alemanya i Àustria. 
Després hi ha una tercera divisió, països que poden veure la importància de BIM però que encara no                  
s’han compromès clarament amb ella. Inclouen a Espanya -on el procés avança ràpidament, però              
d’una manera una mica arbitrària i Itàlia, que només requereix BIM en contractes públics per més de                 
100 milions d’euros. 
També pot haver-hi una quarta divisió final formada per països que encara desconeixen les virtuts               
d’aquesta metodologia, tot esperant desenvolupaments. Aquesta divisió inclouria, els països          
d’Europa de l’Est, Mèxic, Argentina i Sudàfrica. 
En la figura 3.2.1 es mostra el mapa de implantació de BIM: la primera divisió en color vermell, la                   
segona en magenta, la tercera en cyan i la quarta en blau fosc. 
 
Figura 3.2.1: Mapa de implantació del BIM segons la informació extreta de l’European BIM Summit i                
de buildingSMART. 
 
  
3.2.1. Àmbit internacional 
Durant l’elaboració d’aquest treball s’anuncia la publicació de les noves normes ISO 19650 per a la                
gestió de la informació al llarg de tot el cicle de vida d’un actiu construit mitjançant el modelat                  
d’informació (BIM). Les normes es publicaran gradualment durant l’any 2019 i 2020. Està formada              
per: 
● PD 19650-0 - Guia de transició. 
● BS EN ISO 19650-1: Organització i digitalització de la información relativa a treballs             
d’edificació i d’enginyeria civil. Part 1: Conceptes i principis. 
● BS EN ISO 19650-2: Organització i digitalització de la información relativa a treballs             
d’edificació i d’enginyeria civil. Part : Fase de producció d’actius. 
● BS EN ISO 19650-3 Organització de la informació sobre treballs de construcció – Gestió de la                
informació en l’ús del BIM. Part 3: Fase de gestió i manteniment dels actius. 
● BS EN ISO 19650-5 Organització de la informació sobre treballs de construcció – Gestió de la                
informació en l’ús del BIM. Part 5: Especificacions BIM orientades a la seguretat, espais              
digitals integrats i gestió eficient d’actius immobiliaris. 
No és objecte del treball degut a la restricció per accedir a la mateixa, i dels estudis relacionats que                   
encara tenen un grau de maduresa inicial. És per tant, un document a tenir en compte ja que és el                    
punt de partida per a accelerar l’adopció global del BIM. 
 
buldingSmart International 
buildingSMART International és una associació amb el principal objectiu de fomentar l'eficàcia en el             
sector de la construcció a través de l'ús d'estàndards oberts d'interoperabilitat sobre BIM. 
L'Associació està formada per tots els agents del sector de la construcció: Promotors/Inversors,             
Constructores, Enginyeries, Estudis d'Arquitectura, Desenvolupadors de Programari,       
Facility i Project Managers, Centres de Recerca, Fabricants de Productes i Materials, Universitats i           
Administracions Públiques. 
Els objectius de l'associació són: 
● Desenvolupar i mantenir els estàndards BIM internacionals, oberts i neutres. Aquesta via           
s’anomena “OpenBIM” i s’exposa a l’apartat 3.5. Open BIM. 
● Accelerar la interoperabilitat en el sector de la construcció mitjançant casos d'èxit.            
Regularment publiquen els projectes executats amb BIM on es mostren els beneficis            
d’aquesta metodologia. 
● Proporcionar especificacions, documentació i guies de referència. Destaquen les guies uBIM,           
desenvolupadres per la comunitat española, que busquen atendre les necessitats de totes les             
activitats relacionades amb el sector de la construcció. En la figura 3.2.2 s’enumera la              
temàtica de cada guia. 
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Figura 3.2.2: Llistat de les guies desenvolupades per buildingSmart Spanish Chapter. 
Aquestes guies uBIM són una adaptació del COBIM finés (Common BIM Requirements) elaborats per              
buildingSMART Finland l’any 2012. Han estat adaptats atenent a les normatives i estàndards vigents.              
El desenvolupament de les guies s’ha realitzat col·laborativament per un equip multidisciplinar de 80              
professionals independents. 
buildingSMART s’integra en cada país a través dels anomenats “Chapters”, capítols que tenen la              
missió d’implementar el BIM segons la singularitat de cada estat. 
 
 
National Institute of Building Sciences - National BIM Standard-United States (NBIMS) 
La NBIMS està formada per representants del govern, de professionals de la indústria,             
d’organitzacions dels interessos laborals i del consumidor, i per agències reguladores. Tenen la             
missió d’identificar i resoldre problemes potencials que dificultin la construcció d’estructures segures i             
assequibles per a habitatge, comerç i indústria als Estats Units. Fundat pel Congrés dels Estats Units                
el 1974, l’Institut és una organització no governamental sense ànim de lucre. 
La Norma Nacional BIM-Estats Units (NBIMS-US) proporciona estàndards mitjançant la          
documentació d’intercanvis d’informació i la publicació de bones pràctiques comercials per a tot             
l’entorn construït. 
 
Computer Integrated Construction (CIC) Research Program PennState (The Pennsylvania State 
University) 
El CIC Research Program es va formar a finals dels anys vuitanta. Està format per un equip de                  
professors i estudiants, en estreta col·laboració amb la indústria, que s'han centrat en la investigació               
relacionada amb la implementació d'innovacions en tecnologia, mètodes de lliurament, sostenibilitat i            
formació i formació millorada en tecnologia. 
Conjuntament amb buildingSMART han publicat una sèrie de guies amb la missió d’influenciar als              
equips i organitzacions del sector de la construcció en el procés de implementació de la metodologia                
BIM. Aquestes guies han passat a formar part dels estàndards americans de la NBS. Es destaquen: 
● “BIM Project Execution Planning Guide” publicada l’any 2011 
És la responsable de la difusió del Pla d’Execució BIM, més enfocat en la part de processos.                 
Estableix la cadena de: identificar els objectius específics que es cerquen i els usos que pels quals                 
s’utilitza la metodologia, per a després elaborar un diagrama de fluxe, on el seguiment dels processos                
donen com a resultat una sèrie de lliurables, mitjançant l’intercanvi d’informació dintre d’una             
plataforma comú. 
En la figura 3.2.3 es mostra la cadena de processos per a la realització del BEP. 
 
Figura 3.2.3: “BIM Execution Project Planning Procedure” extret de la publicació “BEP Planning             
Guide” 
● “The Uses of BIM: Classifying and Selecting BIM Uses” publicada l’any 2013. 
El document defineix els usos com un mètode d'aplicació del modelat d'informació de l'edifici per               
assolir un o més objectius específics. A la figura 3.2.4 s’indiquen els cinc tipus d’usos en blau i les                   
característiques que han de complir en groc. 
 
Figura 3.2.4: Els components dels usos BIM extret de la publicació “The Uses of BIM” 
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● Gather ​per a administrar, recol·lectar i gestionar la informació. 
● Generate per a crear la informació sobre el model, determinar les necessitats i configurar la                
posició dels elements. 
● Analyze​ per examinar i avaluar els elements que formen el model. 
● Communicate​ per a presentar la informació en un format preparat per compartir-lo. 
● Realize​ per assolir un control de l’element un cop executat. 
Aquestes publicacions han estat les referències pels diferents manuals i guies sobre gestió del              
projecte implementats en l’àmbit estatal i local. 
 
British Standard Institution (BSI) 
El primer mandat governamental, emès pel govern de Regne Unit en 2011, introduïa el BIM i el seu                 
ús obligatori en els contractes públics a partir de 2016. Com a conseqüència d'aquest fort impuls                
polític, es va generar una àmplia producció de directrius i normes tècniques per a acompanyar el                
sector de la construcció en aquesta transició. 
El British Standard Institution (BSI) ha realitzat una substancial i orgànica producció de normativa          
tècnica, que ha tingut una àmplia difusió internacional. Algunes d'aquestes normes s'han facilitat de              
manera gratuïta per a encoratjar la difusió de la nova metodologia. Com a resultat, les PAS                
(Publically Available Specification) 1192 han desenvolupat els diferents conceptes que integren la          
metodologia BIM, es citen a continuació per ordre cronològic: 
● PAS 1192-2: 2013 Sobre la gestió de la informació per a actius en fase d’execució fent ús de                  
la metodologia BIM. 
● PAS 1192-3: 2014 Sobre la gestió de la informació per a actius en fase d’explotació fent ús de                  
la metodologia BIM. 
● PAS 1192-4: 2014 Sobre la producció d’informació en compliment a l’intercanvi d’informació            
dels requeriments fent ús de l’estàndard COBie. 
● PAS 1192-5: 2015 Sobre les especificacions per a la cyber-seguretat en la modelització             
d’edificis en entorns digitals i la gestió d’actius smart. 
● PAS 1192-6: 2018 Sobre les especificacions per a un entorn col·laboratiu d’ús estructurat de              
la informació per a Seguretat i Salut fent ús del BIM. 
A l’apartat 3.3. Estàndards s’expliquen els conceptes més importants d’aquestes normes. 
 
  
3.2.2. Àmbit europeu 
En la directiva 2014/24/UE per a la contractació de serveis de disseny i la licitació d’obres es cita                  
expressament que “para los contratos públicos de obra y concursos de proyectos, los Estados              
miembros podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, como herramientas de            
diseño electrónico de edificios o herramientas similares” i incorpora també nous criteris de valoració              
en funció de la qualitat i no només del cost econòmic en l’adjudicació de l’obra pública. 
En la publicació de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a                  
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i             
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que va entrar en vigor al març de 2018. 
 
EU BIM Task Group 
La metodologia BIM es troba al centre de la transformació digital del sector de la construcció i de                  
l’entorn construït. Governs i promotors públics internacionals reconeixen el valor de BIM com a factor               
estratègic per aconseguir els seus objectius en termes de costos, de qualitat i polítics. Molts es troben                 
adoptant mesures proactives per al foment de la utilització de BIM en els sectors de la construcció i                  
en la execució i operacions dels béns públics, amb la finalitat de garantir aquests beneficis               
econòmics, mediambientals i socials. 
El Manual EUBIM respon als reptes als que s’enfronten els governs i els clients del sector públic per                  
a estimular el creixement econòmic i la competitivitat i millorar la rendibilitat de les inversions               
públiques per a introduir àmpliament el BIM. 
En aquest manual es responen les qüestions que poden sorgir a l’hora de adoptar la metodologia                
BIM per part del sector públic. Les respostes es concreten en recomanacions generals i en               
recomanacions d’actuació. Finalment es proposen casos d’exemple per a la comprovació de l’éxit en              
diferents països. 
 
European BIM Summit 
La European BIM Summit és un congrés internacional de caràcter anual sobre BIM que se celebra a                 
Barcelona, organitzat pel Col·legi d’Aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de           
Barcelona (CAATEEB), BIM Academy y BuildingSMART Spanish Chapter, amb l’objectiu comú de            
divulgació de les bones pràctiques en l’ús de BIM, així com la posada en comú de metodologies BIM i                   
l’alineament internacional. 
A l’arxiu disponible a la pàgina web es poden consultar les diferents conferències que s’han exposat                
en les cinc edicions. 
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3.2.3. Àmbit estatal 
El 15 de febrer de 2013 el Consell de Ministres va aprovar l’Agenda Digital per a Espanya com a                   
estratègia per a desenvolupar l’economia i la societat digital en el país i que haurien d’estar complerts                 
pels objectius de l’Agenda Digital Europea per a 2015 i 2020. Especialment, dels 7 plans específics                
aprovats, els de major impacte són el Pla de serveis públics digitals i el Pla Nacional de Ciutats                  
Intel·ligents. 
 
Comisión ES.BIM 
ES.BIM és una comissió oberta promoguda pel Ministeri de Foment per a la implantació de BIM en el                  
procés constructiu a Espanya. Aquesta implantació es realitza a través d’establir els requisits BIM en               
les licitacions públiques. Aquesta comissió va ser constituida el 14 de juliol de 2015. 
Forma part de la Comissió la representació de tot el sector del construcció, tant el sector públic com                  
la iniciativa privada. Es tracta d’una iniciativa oberta a la participació de tot el sector en els diferents                  
Grups de Treball (cinc grans grups encarregats de la realització de tots els desenvolupaments i la                
documentació). 
L’objectiu principal d’ES.BIM és l’increment de la productivitat en el sector de la construcció i reduïr                
els costos de les infraestructures durant tot el cicle de vida. La previsió de durada dels treballs és de                   
3-4 anys. Els treballs incloen tant la documentació de diagnosi i seguiment, com recomanacions d’ús. 
Per a proposar un itinerari formatiu complet per a les diferents disciplines de l’edificació i les                
infraestructures i assolir un estàndard a tot l’estat, s’estan publicant gradualment les guies següents:  
● “Guía Transversal: Guía para la Elaboración del Plan de Ejecución BIM” de 2018, on es               
proposen recomanacions als agents redactors de BIM Execution Plan, per a que pugin assolir              
les condicions del projecte. 
● “Generación de modelos: Guía de modelado de arquitectura” de 2018, on es proposen             
recomanacions als agents generadors de models BIM en la disciplina d’arquitectura. 
● “Guía Uso de Modelos: Guía de Uso de Modelos para Gestión de Costes” de 2018, on es                 
proposen les recomanacions i criteris per realitzar els amidaments, pressupostos i valoracions            
en els processos de projectes d’edificació desenvolupats amb BIM 
 
Destaca també la creació de l’Observatori ES.BIM creat en maig de 2017 amb l’objectiu d’analitzar la                
inclusió dels requisits BIM en els plecs de licitacions públiques, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu.                
Al sisè informe es mostra la rellevància econòmica que tenen actualment els projectes licitats amb la                
metodologia BIM com a condicionant. A la figura 3.2.5: Mapa de la distribució de Projectes Licitats                
amb BIM s’indiquen en milions d’euros per Comunitat Autònoma: 
 
Figura 3.2.5: Mapa de la distribució de Projectes Licitats amb BIM s’indiquen en milions d’euros per                
Comunitat Autònoma extreta del sisè informe de l’Observatori ES.BIM 
S’aprecia el lideratge de la Comunitat Autònoma de Catalunya amb 250,10 milions d’€ licitats en               
projectes d’obra civil. Seguidament es troba el País Basc amb 96,53 milions d’€, la Comunitat               
Valenciana amb 74,88 milions d’€ i la Comunitat de Madrid amb 45,38 milions d’€. 
 
3.2.4. Àmbit local 
El 16 de febrer de 2015 es va fer la presentació del Manifest BIMCAT BCN, un document signat per                   
cinc administracions públiques: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Agència de l’Habitatge de             
Catalunya, Infraestructures.cat, BIMSA i Ajuntament de Barcelona. 
 
Infraestructures.cat 
Infraestructures.cat, va començar a aplicar la metodologia BIM en els seus projectes des de l’any               
2013, en que va licitar el primer projecte, l’Institut Lluís Recasens a Molins de Rei. 
Fins avui s’han licitat més de 60 projectes en que s’ha aplicat aquesta metodologia, aquests projectes                
són de diferents equipaments d’Edificació i darrerament també ha començat la implantació en             
projectes d’Obra Civil. 
Com a resultat d’aquest manifest, es va realitzar l’aprovació de la Guia BIM per a la Gestió de                  
Projectes i Obres, maig de 2017. 
● La Guia BIM per a la Gestió de Projectes i Obres es tracta d’un document col·laboratiu en la                  
seva primera fase de desenvolupament i per tant està oberta a la consideració de qualsevol               
proposta de modificació i/o millora suggerida per les parts que intervenen en el procés              
constructiu de qualsevol equipament i infraestructura. 
 
12 Adaptació d’un projecte de reforma integral d’instal·lacions d’un edifici públic a una metodologia BIM 
 
És una eina per assolir l’eficiència en la gestió, fomentar el treball col.laboratiu com a millora                
del sector de la Construcció, millorar la transferència d’informació entre tots els agents i              
recolzar l’agenda mediambiental i de sostenibilitat. 
● “GuBIMclass” és un sistema de classificació unificat d’elements constructius dissenyat per a la             
indústria de la construcció. Actualment, el sistema proporciona una classificació dels elements            
d’acord a la seva funció principal. 
El sistema de classificació serveix com a garantía de traçabilitat durant tot el cicle de vida,                
amb independència dels usos o les fases. L’ús d’un llenguatge comú permet la millora de la                
comunicació. 
 
Institut de la Tecnologia de la Construcció 
El punt de partida ha estat la creació d’una Comissió interdepartamental de la qual formen part els                 
diferents departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’unificar criteris             
d’implementació. Per aconseguir-ho, s’ha decidit elaborar aquest document amb la voluntat que            
esdevingui una guia de l’estratègia a seguir per tal que la implementació sigui: 
● Progressiva i guiada. 
● Adequada a cada perfil laboral/professional 
● Avaluable en els seus resultats 
● Assumible pels agents de la cadena de subministrament (proveïdors de l’Administració). 
Es va aprovar del document d’Introducció de processos col·laboratius a la construcció. El Llibre Blanc               
pren com a referència els continguts que han estat desenvolupats per la Comissió Construïm el Futur                
(CCF) durant el període 2015-2017, en la qual s’ha elaborat una proposta de camí de transició cap al                  
BIM. Aquesta proposta es realitza a través de les següents publicacions: 
● “Llibre Blanc sobre la definició estratègica d’implementació del BIM a la Generalitat de             
Catalunya” de 2018, on es fixen els objectius i les accions per el seu assoliment. Són                
interessants les conclusions sobre resultat de les enquestes realitzades als tècnics. 
● “eCOB: Estàndard de creació d’objectes BIM” de 2018, que ofereix al sector una eina per               
dotar de qualitat els models BIM, així com facilitar la necessària interoperabilitat entre tots els               
agents que participen d’un projecte de construcció. 
● El canal de YouTube BIMChannel, el portal d’opinions, novetats i notícies sobre BIM i noves               
tecnologies de la construcció. 
 
  
3.3. Conceptes bàsics 
3.3.1. Nivell de maduresa BIM 
Els nivells són la mesura de la maduresa BIM. És la capacitat de la cadena de suministre de la                   
construcció segons la possibilitat d’operar i intercanviar la informació digital. El diagrama en forma de               
tascó va ser desenvolupament per Mark Bew MBE i Mervyn Richards OBE.  
Aquest model descriu la capacitat de gestió i d’intercanvi d’informació entre els agents que participen               
en el cicle de vida de la construcció d’un edifici o infraestructura. També podem emprar el model per                  
a identificar la infraestructura de suport (IT) necessària per a cadascun dels nivells de maduresa, la                
qual cosa permetrà establir la priorització del desenvolupament de la infraestructura que requerirà els              
processos i metodologia BIM. 
El Nivell 2 de Maduresa assenyala tot un seguit de dominis i models federats de col·laboració.                
Aquests models inclouen dades d’elements geomètrics 3D, i dades no gràfiques. Són preparats pels              
diferents agents que participen en el cicle de vida de l’edifici o equipament, en un context de treball                  
amb un entorn comú de dades, anomenat Common Data Environment (CDE). En el marc d’aquest               
CDE, l’intercanvi d’informació entre els agents involucrats permetrà proporcionar productes          
perfectament definits i validats, amb transaccions digitals estructurades i reutilitzables. 
El Nivell 2 de Maduresa requereix que tota la informació, documentació i dades d’un projecte i dels                 
actius que el componen sigui electrònica. Tot plegat permetrà disposar de traçabilitat. Parlem d’un              
entorn molt més col·laboratiu, on els agents estan més coordinats, i on es facilita la comunicació                
entre iguals. 
En la figura 3.3.1 es delimita la maduresa segons els requeriments del model i la metodologia a                 
emprar. Mentre el Nivell 0 es correspon amb la metodologia tradicional de plànols en 2D, el Nivell 1                  
exigeix un model en 3D i el Nivell 2 ja esdevindria un estàndar segons el BSI, ja que inclou els                    
requeriments d’informació de l’actiu, format per objectes en col·laboració i interoperables, entre altres. 
 
Figura 3.3.1: Diagrama de nivell de maduresa BIM segons Bew - Richards. 
El Nivell 3 de Maduresa estableix un marc de treball totalment col·laboratiu, entre tots els agents,                
amb la informació compartida amb un sol model de projecte. Requereix d’un ecosistema centralitzat i               
accessible, amb accés compartit a la informació. 
 
Adaptació d’un projecte de reforma integral d’instal·lacions d’un edifici públic a una metodologia BIM 13 
 
3.3.2. PAS 1192-2 Information delivery (Mapa del lliurament d’informació) 
El mapa del lliurament d’informació segons el nivell 2 de maduresa és un estàndard elaborat per la                 
British Standard Institution i que es troba a las PAS 1192-2:2013 on es descriu els diferents cicles                 
que formen el procés BIM. 
Els conceptes que formen la figura 3.3.2 es descriuen breument començant pel ​Capex start fins a                
l’​Opex start​, en sentit antihorari: 
 
Figura 3.3.2: Mapa del lliurament d’informació segons el nivell 2 de maduresa de la PAS 1192-2:                
2013 Sobre la gestió de la informació per a actius en fase d’execució fent ús de la metodologia BIM. 
● Capex start representa l’estat on el projecte comença, ja sigui sense preexistències            
d’informació o amb informació d’altres projectes ja executats.  
En la primera fase ​Strategy​, amb l’intercanvi d’informació dels requeriments (EIR) s’inicia el procés              
BIM. 
● Employer’s Information Requirements (EIR): són els requeriments que el client estableix           
prèviament a la licitació. És un document preparat amb la informació a entregar per la               
empresa contractada (​supplier)​.. En aquesta informació s’inclouen els estàndards i processos           
que accepta com a part del projecte. El concepte es desenvolupa a l’apartat 3.3.2. 
En la fase de ​Procurement es duu a terme lel concurs per a contractació de l’empresa a realitzar el                   
projecte. Aquestes empreses hauran de realitzar el BEP. 
● Bim Execution Plan (BEP) és el pla preparat per l’empresa a contractar on explica com donarà                
compliment als EIR durant la realització del projecte. El concepte es desenvolupa a l’apartat              
3.3.3. 
A la fase de ​Contract award ​el client tria l’empresa que s’encarregarà de gestionar el projecte. 
● Master Information Delivery Plan ​(MIDP) és el pla d’entrega de lliurables. Es concreten els              
agents responsables del projecte i els processos per a realitzar les tasques (calendari de              
reunions i entregues, protocols per els canvis, i d’altres intercanvis entre el client i l’empresa). 
La fase anomenada ​Mobilization ​inclou tots els processos fins al tancament de l’obra. 
Durant el progrés d’aquest processos i documents, el projecte va prenent forma. Abans del final de                
l’execució, s’anomena ​Project Information Model ​(PIM). En aquestes fases és vital una gestió de la               
documentació, plànols, correus, informes, etc. Tota aquesta informació es troba al ​Common Data             
Environment ​(CDE). 
● Common Data Environment ​(CDE) és la plataforma on es gestiona la informació de tot el               
projecte. Recull tots els arxius per a l’accés dels diferents agents que participen en el projecte. 
La última fase és el ​Handover on l’empresa tanca el projecte d’execució i lliura tota la informació al                  
client amb el AIM. 
● Asset Information Model ​(AIM) és el resultat del projecte finalitzat. Passa de ser un projecte a                
esdevenir un actiu i comença la fase d’operacions i manteniment. 
● Opex start ​representa l’estat on comença la gestió de l’AIM. Els processos relacionats amb              
aquest estat es troben a las PAS 1192-32014 Sobre la gestió de la informació per a actius en                  
fase d’explotació fent ús de la metodologia BIM. 
 
3.3.3. Requeriments d’Informació demanats pel client 
Aquests requeriments es determinen per part del client i serveixen per delimitar les condicions              
necessàries d’informació del model en les diferents fases. 
Té format de document i es redacta prèviament a la fase de licitació. Està formats per requeriments: 
● Tècnics​: aspectes relacionats amb el format de la informació i de l’intercanvi de dades, els               
nivells de definició, les eines tecnològiques i formació relacionada. 
● Gestió​: aspectes relacionats amb els rols i responsabilitats, els estàndards, la seguretat de             
l’entorn, els indicadors per a la presa de decisions i les estratègies de lliurables. 
● Comercials​: aspectes relacionats amb la sincronització de dades, la presentació de resultats i             
una avaluació de la competència. 
La definició dels requeriments és el primer pas per a la contractació. És important que el client sigui                  
acurat per delimitar el marc on farà servir el model BIM. És la fase on treballen habitualment les                  
consultories especialitzades. 
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3.3.4. BIM Execution Plan 
El Pla d’Execució BIM (BEP) és l’eina de planificació que ha d’ajudar a gestionar el procés BIM. 
El propòsit del BEP és establir les normes bàsiques a aplicar en el marc de treball en el que es                    
desenvoluparà el contracte basat en un model BIM. El PEB serà redactat pel Responsable BIM del                
contracte i contemplarà com a mínim els aspectes següents: 
● L’establiment dels objectius específics per al contracte. 
● L’assignació de rols i responsabilitats. 
● La definició dels usos del BIM. 
● Les especificacions de l’entorn tecnològic per implementar l’entorn col·laboratiu de treball. 
Tot i que és recomanable generar un BEP de referència que serveixi com a model de partida, en tot                   
cas serà necessari generar un BEP per projecte, adaptat a les particularitats d’aquest i consensuat i                
acceptat per tots els agents implicats en el disseny i construcció de l’edificació. 
Degut a la situació en que es troba la implementació BIM, s’entén que ha de ser un document que                   
requereixi una actualització constant, ja que encara no estan contemplades totes les possibles             
variables quan s’inicia la redacció del primer BEP. 
En la figura 3.3.3 s’indica el diagrama de flux del llançament d’un contracte BIM, elaborat per                
Infraestructures.cat on es relaciona la redacció del BEP amb el llistat de lliurables que justifiquin el                
compliment dels objectius. 
 
Figura 3.3.3: Diagrama de flux del llançament d’un contracte BIM extret de la “Guia BIM per la gestió                  
de projectes i obres” d’Infraestructures.cat 
 
 
 
 
3.3.5. Common Data Environment (CDE) 
En els projectes de construcció es genera un gran quantitat d’informació. Molts cops el problema és                
que aquesta informació no es troba estructurada, coordinada i accessible. El CDE és un espai per a                 
recollir, gestionar i compartir la informació entre els diferents agents que intervenen en un projecte. 
En la figura 3.3.4 es defineixen els criteris per a gestionar un model. Aquest pot estar en procés, ser                   
aprovat per a compartir, i autoritzat per a publicar-lo juntament amb la documentació per finalment               
arxivar-lo o per a continuar en procés. En aquest entorn també tenen rellevància els diferents rols que                 
desenvolupa cada agent. 
 
Figura 3.3.4: Entorn Comú de Dades proposat a la PAS 1192-2: 2013 Sobre la gestió de la informació                  
per a actius en fase d’execució fent ús de la metodologia BIM. 
● Work In Progress ​compta amb els lliurables corresponents a cada disciplina, juntament amb la              
informació necessària per a la resta de membres de l’equip i que serveix per a realitzar                
tasques de coordinació. 
● Shared ​inclou els documents en curs pendents de l’aprovació de les diverses parts, la              
informació vàlida corresponent a les tasques de coordinació, l’informe de col·lisions i les             
diferents correccions i verificacions pendents d’aprovar-se. 
● Published Documentation ​emmagatzema la informació i normes de referència a aplicar en el             
projecte, els requeriments de contracte, el BEP, les plantilles de documents i les biblioteques              
d’objectes. 
● Archive ​recopila tota la documentació necessària per a complir les clàusules contractuals i així              
procedir a la liquidació del contracte. 
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3.3.6. Els Rols i l’assignació de funcions 
L’entorn de treball del BIM suposa l’assignació de funcions a persones concretes amb unes habilitats               
o coneixements específics per a la seva intervenció en un projecte sota diferents perspectives.              
Depenent de l’envergadura d’un projecte, la relació persones-rol pot ser diferent i en cada cas s’ha                
d’adoptar la configuració més eficient de l’equip que hi participa. En algunes ocasions, una mateixa               
persona pot assumir més d’un rol. 
De la lectura dels rols que es descriuen es pot entendre que, fonamentalment, s’agrupen en tres                
grans conceptes: 
● Rols vinculats a la gestió: 
BIM Director: ​té les funcions d’establir la implementació BIM a nivell estratègic, vinculant-la amb el               
model de negoci de l’empresa i amb el seu funcionament, cerca solucions tecnològiques per              
implementar nous usos i redacta es coordina amb el director de l’organització. També redacta els               
requeriments al llenguatge BIM (EIR). 
BIM Manager: ​també é les funcions d’implementar BIM, concretament en el funcionament intern de              
l’empresa, estableix els intercanvis d’infromació entre les diferents disciplines, especifica el format            
d’intercanvi de la infromació i coordina la redacció del Pla d’Execució (BEP) amb tots els               
coordinadors BIM, entre d’altres funcions. 
● Rols vinculats a fases del cicle de vida: 
BIM Design Coordinator: ​lidera el desenvolupament del BEP en fase de redacció i coordina els               
canvis d’informació entre les diferents disciplines. 
BIM Construction Coordinator: ​lidera el desenvolupament del BEP en fase d’execució i coordina la              
planificació de la construcció de la construcció i el programa d’activitats. Supervisa l’actualització del              
model constructiu per a que reflexi els canvis executats durant l’obra. 
BIM Facility Coordinator: ​lidera el desenvolupament del BEP en fase d’explotació. Facilita el cicle              
de vida del projecte, integrant processos i compartintn BBDD digitals. Supervisa l’actualització del             
model constructiu per a que reflexi els canvis al llarg del seu cicle de vida. 
● Rols vinculats a disciplines: 
BIM Discipline Coordinator: Administra els models generats per l’equip que desenvolupa una            
disciplina de tall manera que el seu treball sigui coherent amb el que especifica el BEP. Avalua i                  
administra els models generats per l’equip de treball que desenvolupa una disciplina concreta.             
Coordina la comunicació entre el seu equip de treball i les altres disciplines, amb l’objectiu               
d’optimitzar el flux d’informació. 
BIM Team member: ​Desenvolupa els models generats per l’equip de treball que desenvolupa una              
disciplina concreta de tal manera que el seu treball sigui coherent amb el que especifica el BEP.                 
Desenvolupa les simulacions relatives a la seva especialitat. 
 
  
3.3.7. Levels of Definition 
Els nivells de desenvolupament dels objectes BIM es combinen per donar resposta a les necessitats               
dels agents de projecte en les seves diferents etapes. Els elements BIM s’elaboren responent a               
nivells de desenvolupament o LOD (Levels of Development) de dues classes: 
● Nivells de geometria (LOG): El mateix objecte s’ha de generar com a mínim en els nivells de                 
geometria bàsic i mig, i quan s’escaigui en el nivell detallat. 
● Nivells d’informació (LOI): Amb quatre possibilitats d’informació dels objectes. 
Existeixen diferents estàndards per a determinar el nivell de definició de l’objecte. Gradualment, amb              
una major maduresa de les biblioteques d’objectes s’arribarà a determinar una diferenciació            
significativa entre els LODs. En la figura 3.3.5 es mostra l’exemple de l’estàndard eCOB elaborat per                
l’ITeC. 
 
Figura 3.3.5: Desenvolupament gradual dels objectes BIM segons els nivells de definció de l’objecte.              
Captura extreta de l’Estàndard de creació d’objectes “eCOB”. 
● Models conceptuals: elements flexibles, disseny de volums i espais, no definits, centrats al             
programa funcional i pressupost aproximat. 
● Models prescriptius bàsics: definició oberta del elements, proposta de sistemes i materials,            
prescripció de valors segons normatives i pressupost estimat. 
● Models constructius genèrics: elements definits, elecció de sistemes, productes i materials           
genèrics, verificació de valors segons normativa i pressupost detallat. 
● Models constructius industrials: definició precisa, amb marca, model as built. 
● Models d’explotació i manteniment: valor documental com a “Llibre de l’edifici”, índex            
d’entrada per al pla de manteniment i registre de canvis i substitucions durant la vida útil. 
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3.4. Mapa de software BIM 
Per a la realització de projectes amb metodologia BIM és necessària una coordinació entre diferents               
programes informàtics. En l’actualitat no és possible una única eina per el control de l’actiu durant tot el                  
seu cicle de vida, això implica identificar les tasques a realitzar pel professional i seleccionar l’eina més                 
adient per aquesta fase. 
 
Entre les diferents companyies ofereixen diferents productes per tractar d’assolir tots els processos però              
a la pràctica, per criteris econòmics o per experiència de l’empresa, mai s’arriba al monopoli. 
 
 
Companyia (País) Autodesk (USA) Graphisoft (Hongria).  
Filial de Nemetschek 
Nemetschek (Alemanya) 
 
Bentley Systems (USA) Cype (Espanya) 
Eina REVIT ARCHICAD ALLPLAN/DDS-CAD MICROSTATION/AECOSIM IFC BUILDER 
Grau de difusió És el més utilitzat pels 
professionals BIM.  
És la segona solució més 
utilitzada. 
 
Menor entre els professionals. Es 
centra a països del nord 
d’Europa. 
Líder en infraestructures. No està 
especialitzat en edificació. 
Iniciativa recent. Són més 
coneguts els programes de 
càlcul.  
Corba d’aprenentatge Intuitiu. Flexibilitat en la forma de 
treballar. 
Intuitiu. Permet iniciar l’ús de 
forma autodidacta. 
Intuitiu. Permet iniciar l’ús de 
forma autodidacta. 
Requereix una formació 
específica. 
Varia segons el producte. 
Comunitat d’usuaris Comprometida i molt activa: 
fòrums, panells de missatgeria, 
grups de Facebook i 
professionals contractats. 
No tan extensa. Existeix un gran 
entusiasme i comunicació entre 
usuaris. 
No tan extensa. Es complementa 
amb els usuaris d’ARCHICAD. 
 
 
Molt extensa en els Estats Units. No tan extensa. Més 
especialitzada en enginyers 
industrials. 
Connectivitat amb altres 
productes 
Paquet complet de solucions: 
arquitectura i enginyeria, costos i 
altres solucions durant el cicle de 
vida: 
Navisworks, Dynamo,  
BIM 360 i Autocad. 
Paquet complet de solucions: 
arquitectura i enginyeria, costos i 
altres solucions durant el cicle de 
vida:  
Predictive Design i eines Open 
BIM.  
Alternatives en progrés amb 
Rhino + Grasshopper. 
Paquet complet de solucions: 
arquitectura i enginyeria, costos i 
altres solucions durant el cicle de 
vida: 
Architecture, Engineering, 
DDS-Mechanical, DDS-Electrical, 
DDS-Plumbing. 
Paquet complet de solucions: 
arquitectura i enginyeria, costos i 
altres solucions durant el cicle de 
vida: OpenBUildings, Hevacomp. 
Solucions a través de diferents 
mòduls: StruBIM, CYPELEC 
REBT, CYPEPLUMBING, 
CYPEGAS, CYPETHERM, entre 
d’altres. 
Grau interoperabilitat Es resisteix a treballar amb 
aplicacions externes a Autodesk 
o per a exportar a IFC: BIM 360 
com a plataforma d’intercanvi 
entre aplicacions. 
Té una major capacitat de 
personalitzar i editar per a 
exportar a IFC. 
BIMPLUS com a plataforma 
d’intercanvi entre aplicacions. 
 
 
Sense informació suficient. Exportació editable a IFC. 
BIMserver com a plataforma 
d’intercanvi entre aplicacions. 
 
 
Preu llicència anual 
 
 
3043,15€/any 1990,00€/any 3500,00€/any 5093,00€/any 0,00€/any 
Els mòduls específics 
(150-900€/cadascun) 
Taula 3.4.1: Taula camparativa entre els softwares més utilitzats. Informació extreta de l’article BIMCommunity 
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Prendre la decisió sobre el programa a seleccionar no és directa. És habitual la inèrcia de fer servir                  
Revit en el cas d’usuaris de Windows i Archicad per els de MAC. Aquesta decisió marcarà el criteri                  
per a les properes aplicacions, ja que el grau d’interoperabilitat varia segons la companyia. 
És necessari per tant, elaborar un mapa de software BIM complet per a diferenciar entre els tipus de                  
programes: generació del model, coordinació entre disciplines, anàlisi i càlcul, planificació, gestió,            
visualització, i que aquests facilitin les tasques dels tècnics en el desenvolupament dels projectes. 
 
3.5. OpenBIM 
En l’entorn de màxima internacionalització en el que es troba el sector de la construcció, la                
normalització és estratègica per a optimitzar els recursos i per a fer servir una base comú entre els                  
diferents interlocutors implicats en la gestió del projecte. 
buildingSMART International promou un fluxe de treball col·laboratiu en el disseny, l’execució i             
l’operació mitjançant estàndards oberts. Aquesta base comú no depen del programa de generació del              
model, es tracta de que les diferents solucions particulars (de cada agent) tinguin el mateix llenguatge                
entre elles i que siguin presents durant tot el cicle de vida.  
També afavoreix la participació de plataformes més petites degut a la possibilitat d’aportar solucions              
concretes durant els processos particulars. En la figura 3.5.2 es resumeixen els cinc estàndards              
bàsics que proposa BuildingSmart. 
 
Figura 3.5.1: Gràfic que resumeix els cinc estàndards OpenBIM elaborada per buildingSMART 
Com es mostra a la figura 3.5.2, el centre del fluxe de treball és el model IFC. Aquest organitza els                    
processos, les dades geomètriques i d’informació que forma el model. Aquest model IFC progressa              
segons els requeriments establerts al IDM per a la fase concreta i en la forma demanada. 
Aquestes premises són quantificables ja que segueixen el mateix llenguatge (nomenclatura) recollit al             
IFD, i amb el MVD són monitoritzables, perque els paràmetres són ordenats. 
Per últim, com es desenvolupen en una plataforma comú (BCF), hi ha possibilitat de traçar el progrés                 
del projecte. 
 
  
 
Estàndard Descripció Norma 
Information Delivery Manual 
(IDM) 
Els processos d’intercanvi de la 
informació BIM, quina 
informació ha d’entregar-se a 
cada fase del projecte i de 
quina manera. 
ISO 19481, ​Building information 
modeling. Information delivery 
manual. 
Industry Foundation Class​ (IFC) Recull els processos, dades, 
termes, diccionaris i 
especificacions per a la 
coordinació dels canvis. és un 
estàndar obert per a 
especificacions de BIM que son 
intercanviades i compartides 
entre els diferents participants 
del cicle de vida del projecte. 
ISO 16739, ​Industry Foundation 
Classes ​(IFC) ​for data sharing in 
the construction and facility 
management industries​. 
BIM Collaboration Format ​(BCF) És la plataforma informàtica que 
permet a les diferents 
aplicacions BIM comunicar-se 
sobre els diferents projectes i 
els agents que hi participen. 
Sense norma. És realitza a 
través d’un arxiu d’intercanvi o 
un servei web. 
International Framework for 
Dictionaries ​(IFD) 
Defineix la taxonomia per a 
definir els conceptes mitjançant 
propietats, permet agrupar 
propietats i defineix la relació 
entre els objectes. Ha 
d’emprar-se coherentment per a 
la correcta comunicació entre 
les diferents aplicacions. 
ISO 12006-3, ​Building 
construction. Organization of 
information about construction 
works. Part 3: Framework for 
object-oriented information. 
Model View Definition​ (MVD) Els ​subsets​ de paràmetres de 
l’esquema IFC necessaris per a 
satisfer els requisits d’intercanvi. 
Un cas particular de MVD és 
l’estàndar ​Construction 
Operations Building Information 
Exchange ​(COBie) 
ISO 29481-3, ​Building 
information modelling. Model 
View Definition. 
buildingSMART Data Dictionary 
(bsDD) 
És una llibreria dels termes que 
formen el IFD i que identifiquen 
els objectes constructius per a 
tots els idiomes. 
És un diccionari disponible a 
http://bsdd.buildingsmart.org/ 
Figura 3.5.2: Taula que descriu cinc estàndards OpenBIM elaborada per l’estudiant. 
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4. CAS D’ESTUDI 
 
4.1. Una experiència dintre de l’Administració Pública Local 
La gestió de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat es troba immersa en un important procés de                  
transformació digital que, a través d’accions orientades al desplegament d’infraestructures de           
telecomunicacions al territori i als edificis municipals, l’ús intensiu d’eines per l’anàlisi i presa de               
decisions, la planificació de la contractació incloent tecnologia de gestió intel·ligent o la generació              
d’un marc de col·laboració públic-privat, ha de fer possible el canvi cultural necessari per generar               
nous canals i formes de producció col·laboratives i la captació o reorientació dels perfils              
professionals que hauran de donar resposta a les noves necessitats derivades d’aquesta            
transformació. 
Aquesta gestió dels serveis públics s’ha estructurat a partir de 3 eixos estratègics: Desenvolupament              
econòmic, social i de la ciutadania, Govern digital i Territori intel·ligent, coordinats des d’una oficina               
de governança integral creada expressament per a la gestió d’aquests projectes: l’Oficina 2020.  
En la figura 4.1.1 es concreten alguns dels departaments en els que s’ordenen els àmbits de                
l’Ajuntament. És una estructura jeràrquica que es divideix en quatre àmbits. La implantació BIM              
s’està desenvolupant desde l’Oficina 2020, que penja de l’Àrea de Govern Obert i Serveis Generals. 
 
Gerència 
Alcaldia Àrea de Govern Obert 
i Serveis Generals 
Àrea de Territori, 
Sostenibilitat i  
Activitat Econòmica 
Àrea de Drets de la 
ciutadania i  
Polítiques Socials 
● Gabinet 
d’alcaldia 
● Relacions 
Institucionals i 
Protocol 
● Comunicació 
● Secretaria, 
● Assessoria 
Jurídica, 
● Tresoreria, 
● Oficina 
Econòmica 
● Gestió 
d’Equipaments 
● Tecnologies i 
gestió del 
Coneixement i 
Qualitat 
● Oficina 2020 
● Servei de 
Planejament i 
Urbanisme 
● Servei de 
Manteniment de 
la Ciutat, Via 
Pública 
● Medi Ambient 
● Seguretat 
ciutadana 
● Cultura 
● Educació i 
Infància 
● Esports 
● Serveis Socials 
Figura 4.1.1. Organigrama de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
És en aquest tercer eix de “Territori intel·ligent” on s’emmarquen les accions orientades a la gestió                
intel·ligent de les infraestructures i equipaments municipals que posteriorment han configurat           
l’estratègia BIM municipal. 
La metodologia BIM forma part d’aquesta transformació digital aplicada al sector de la construcció,              
operació i manteniment dels béns públics i ha esdevingut un factor estratègic en la transformació de                
la gestió de la ciutat, els equipaments i les infraestructures a partir de les oportunitats que genera l’ús                  
intensiu de les TIC.  
La implantació de la metodologia de treball BIM implica un canvi cultural que ha d’alinear diferents                
accions: formar i identificar nous perfils professionals, establir nous processos de treball, generar i              
mantenir importants volums de dades, etc.  
Esdevé doncs imprescindible determinar un marc estratègic on els eixos d’acció, els objectius a              
assolir, les accions a emprendre i les eines de governança per a la gestió del canvi s’integrin en un                   
full de ruta per fer front amb èxit als reptes implícits en aquest procés de transformació. 
 
 
4.1.1. BIM a Sant Feliu de Llobregat 
Antecedents 
L’any 2014 es va identificar la necessitat d’implementar un sistema de gestió integral dels              
equipaments municipals, a partir de criteris de ​facility management, ​tot coordinant persones, espais,             
processos i tecnologies al voltant d’una base de dades centralitzada que fes possible un accés fàcil e                 
intuïtiu a les dades per part de diferents perfils d’usuaris (tècnics, administratius, gestors, etc). 
Aquest model feia servir les plantes realitzades en format “DXF”. Amb el software “Sketchup” es               
modelava l’estructura de l’edifici, les divisòries interiors, les portes i les finestres. L’objectiu era fer               
servir el model per a gestió d’espais i per a facilitar els amidaments. En la figura 4.1.1 es mostra un                    
exemple. 
Figura 4.1.2: Model constructiu 3D de l’equipament municipal Palau Falguera. 
Encara que la geometria podia arribar a assolir alts graus de complexitat, la seva informació era                
bàsica. A més, degut al mètode de modelat, no era compatible amb altres programes a l’hora d’editar                 
els diferents objectes. 
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L’any 2016, i a partir de la publicació de l’esborrany de l’avantprojecte de la llei de contractes del                  
sector públic i de les diferents manifestacions de la Generalitat de Catalunya impulsant la implantació               
de la metodologia BIM, les iniciatives municipals passaven ara per generar models construcius i              
d’instal·lacions 3D segons l’estàndard IFC. 
Amb l’impuls per a treballar amb l’estàndard IFC s’amplien els objectius inicials. Aquests models IFC               
permeten ordenar tota la informació sobre tots els elements d’un edifici en un mateix arxiu. A més, la                  
visualització de l’equipament és potent. 
 
Figura 4.1.2: Model constructiu i d’instal·lacions IFC de l’equipament municipal Tovalloles. 
Després de la realització d’aquest model amb Sketchup, es determina a cercar una eina que permeti                
generar models adequats per a un projecte executiu i que possibilitin l’ús de llibreries d’objectes. 
 
Moment actual 
Actualment l’organització s’està dotant dels estàndards, metodologies i eines tecnològiques          
necessàries per adaptar-se al sistema de producció i gestió de la informació amb criteris BIM i estan                 
en curs accions orientades al desenvolupament de les competències necessàries per incorporar la             
metodologia BIM en la gestió tècnica per implementar els primers pilots d’equipaments municipals             
generats totalment BIM (fase de projecte, seguiment d’obra i tancament, manteniment i operació). 
S’ha desenvolupat una metodologia de generació de models 3D a nivell constructiu amb la definició               
dels formats, elements i nomenclatura necessaris per estandarditzar la modelització de nous            
equipaments, o el manteniment dels existents, amb recursos interns o externs si és necessari. Amb               
la mateixa lògica també està en curs el desenvolupament de la metodologia per estandarditzar la               
generació dels models de les diferents instal·lacions presents en els edificis. 
 
Com a conseqüència, la implementació d’aquestes metodologies en una institució no pot perdre de              
vista aquesta dualitat conceptual, ni la necessària implicació generalitzada de totes les persones             
que, d’una forma o altra, veuran significativament modificats alguns aspectes del seu mode de treball               
convencional. 
La formació del personal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat ha d’anar enfocada a capacitar                
al el personal tècnic per assolir els reptes i objectius que suposa la implementació de la metodologia                 
de treball associada al BIM Management. 
Els perfils objecte de la formació són els que participen, d’una o altre manera, en el cicle de vida de                    
l’edifici, doncs és una matèria transversal que ocupa totes les activitats. 
De forma recíproca, qualsevol professional que interactuï amb uns altres a través de metodologies              
BIM ha de tenir coneixements bàsics en BIM Management, atès que el BIM estableix un context de                 
col·laboració on la gestió del projecte és més participativa i corresponsable que en altres              
metodologies de treball. 
El model de lideratge recollit a la proposta organitzativa suposa la incorporació d’un perfil –anomenat               
BIM Manager en la cultura anglosaxona- responsable de la coordinació de la implantació i que serà                
el referent BIM a l’organització. 
És igualment important determinar la figura de coordinador/a BIM en cada àmbit de l’organització, on               
la implantació del BIM tingui una incidència significativa, i els perfils tècnics o administratius que               
hauran de desenvolupar tasques relacionades amb processos BIM. 
 
Figura 4.1.3: Proposta d’organigrama per a la implantació BIM 
És en aquest moment en el que s’inicia el projecte pilot que a de servir d’indicador del grau                  
d’assoliment de la metodologia per part de l’organització. Aquest pilot serà el Projecte de Reforma               
Integral de l’Ajuntament. Degut a que encara no està establert l’organigrama per a avaluar tot el                
projecte, el pilot es centrarà en la fase d’execució. 
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4.2. Descripció de l’edifici 
L’edifici de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat és un edifici construït l’any 1928. Aquest,               
esdevenia de la integració de dos edificis contigus. L’edifici “nou”, que limita amb la plaça de la Vila i                   
l’edifici “antic”, que limita amb el carrer Laureà Miró i presumiblement preexistia a les obres dels anys                 
20. 
L’edifici central de l’Ajuntament té un ús públic. Es realitzen les funcions d’atenció als ciutadans per a                 
tràmits amb l’administració: Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Punt d’Informació cadastral, Oficina            
Econòmica i és on tenen lloc els Plens Municipals i la Junta de Govern Local. 
En la figura 4.2.1 es localitza l’equipament al barri de Can Nadal, al centre de la ciutat. S’accedeix pel                   
Carrer de l’Esglèsia o per Pou de Sant Pere. La façana principal dóna a la Plaça de la Vila i la                     
posterior al Carrer Laureà Miró. 
 
Figura 4.2.1: Situació de l’equipament. Captura extreta del visor municipal. 
L’equipament es troba en bon estat de conservació i ha sofert nombroses reformes des de la seva                 
construcció: les mes importants als anys vuitanta amb la construcció d’una segona escala d’accés a               
la planta segona i la reforma integral de dependències i altres de posteriors a principis de segle XXI                  
amb la construcció d’un ascensor i la remodelació de la OAC en planta baixa. 
Ara per ara, s’ha realitzat un projecte executiu de millora i rehabilitació de l’edifici de l’ajuntament de                 
Sant Feliu de Llobregat. Renovació de sistemes d’instal·lació i estructures obsolets. Així com la              
millora del funcionament del conjunt. 
                         
Figura 4.2.2: Alçats verticals de l’edifici corresponents a la façana principal i a la façana nord. Captura                 
extreta de la memòria original del projecte. 
       
Figura 4.2.3: Seccions longitudinal i transversal de l’edifici. Captura extreta de la memòria original del               
projecte. 
El projecte es fonamenta en la creació d’un eix de comunicació central que connecta ambdós volums                
principals de l’edifici. Els espais comuns: sales de reunió, banys, passadissos, instal·lacions,etc.            
s’acumulen propers a aquest eix central que es repeteix en les diferents plantes de l'edifici. Els espais                 
de d’estada i de treball es plantegen rodejant l’eix central i aprofitant al màxim la il·luminació natural. 
En les següents figures s’indiquen la distribució d’usos segons els espais: 
 
 zona de pas  nuclis verticals  zona de magatzem  espai d’atenció 
ciutadana 
 zona de treball  serveis higiènics  sales de reunions 
 zona prevista per passos d’instal·lacions  zona prevista per instal·lacions 
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Figura 4.2.4: Relació d’espais corresponents a la Planta Soterrani. Captura extreta de la memòria              
original del projecte. 
La Planta Soterrani inclou el magatzem, el centre de processat de dades (CPD) i servidors, espais ed                 
magatzem per neteja, espais d’instal·lacions de climatització i quadres elèctrics, i l’espai per a l’arxiu               
de l’OAC. 
 
Figura 4.2.5: Relació d’espais corresponents a la Planta Baixa. Captura extreta de la memòria original               
del projecte. 
En la Planta Baixa té lloc l’accés a l’edifici. Es concentra l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà), la                 
recepció, una sala d’espera per a 30 persones i diferents espais d’atenció individualitzada. Estan              
previstes dues sales obertes de treball, tres sales de treball i una sala de reunions. Inclou dos nuclis                  
de comunicació vertical i els serveis d’instal·lacions i lavabos. 
 
Figura 4.2.6: Relació d’espais corresponents a la Planta Primera. Captura extreta de la memòria              
original del projecte. 
En la Planta Primera es troba la Sala de Plens, que no és objecte de la reforma, quatre sales obertes                    
de treball, quatre despatxos i dues sales de reunions. Inclou dos nuclis de comunicació vertical i els                 
serveis d’instal·lacions i lavabos. 
 
 
 
Figura 4.2.7: Relació d’espais corresponents a la Planta Segona. Captura extreta de la memòria              
original del projecte. 
En la Plana Segona es troba la Junta de Govern, una sala de reunions. un office, cinc despatxos i                   
quatre sales obertes de treball. Inclou dos nuclis de comunicació vertical i els serveis d’instal·lacions i                
lavabos. 
En la Planta Sotacoberta s’executa un nou altell de fusta per un accés puntual per al manteniment de                  
les instal·lacions situades a la Planta Coberta. 
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El mateix criteri s’aplica al plantejament de les instal·lacions de l’edifici. Actualment l’edifici es troba               
ocupat per instal·lacions que s’han anat instal·lant de forma heterogènia, fruit de les millores en el                
confort requerides per les normatives d’edificació. El projecte preveu una reorganització integral de             
les instal·lacions coherent amb la morfologia dels nous espais. Es generen corredors d’instal·lacions,             
centralitzant la ubicació de maquinària de climatització, agrupant serveis higiènics i racionalitzant            
sistemes d'il·luminació. 
El calendari estima que les obres s’iniciaran durant el febrer de 2020, amb l’execució de la primera                 
fase, que es correspon a l’edifici est, durant 9-10 mesos. La segona fase començarà el febrer de                 
2021 i finalitzarà en 9-10 mesos. 
El pressupost de la reforma és de 1,7 milions €. Es preveuen subvencions per part de la Diputació de                   
Barcelona, Fons Europeu i la inversió gràcies a l’estalvi en despeses de gestió d’altres espais i de                 
consums energètics. 
En aquest apartat s’ha descrit breument la configuració de l’edifi arquitectònic que ha de permetre               
entendre la complexitat dels serveis de les instal·lacions, que són el punt d’especial interés d’aquest               
treball. 
 
  
4.3. Les instal·lacions 
El Projecte Executiu d’instal·lacions del Projecte de Reforma de l’Ajuntament de Sant Feliu de              
Llobregat forma part del projecte pilot per a la implantació de la metodologia BIM a l’organització. 
El projecte ha estat dissenyat per l’enginyeria “JSS Efficient Engineering” i es troba en fase de                
concurs per a determinar l’empresa constructora engarregada de l’execució de les obres a partir de               
febrer de 2020. 
El projecte consta del disseny i càlcul de les instal·lacions de fontaneria, climatització i ventil·lació,               
salubritat, prevenció d’incendis, sanejament, control, electricitat i enllumenat, i telecomunicacions. 
El treball no té l’objectiu d’abarca tot el projecte executiu. Les instal·lacions escollides per a modelar                
són les de fontaneria, sanejament, climatització i ventil·lació. Per a descriure breument els elementos              
i funcions de cada instal·lació. Per a ordenar les instal·lacions es segueix el criteri d’agrupació MEP                
(Mechanical-Electrical-Plumbing). 
Aquesta divisió agrupa els components segons el transport de fluids. A continuació es descriuen              
cadascuna: 
● Mecàniques: les instal·lacions de climatització i ventil·lació: formada per conductes que           
transporten aire, unitats exteriors i interiors (equips mecànics) que suministren les condicions            
a l’aire regulat pels terminals d’aire. Els equips mecànics exteriors són un cas particular quan               
tenen suminstrament elèctric i transporten l’energia per canonades de gas als equips interiors,             
formen part de les tres categories. 
● Electricitat: les instal·lacions d’enllumenat i potència. Estan formades per equips elèctrics,           
safates de distribució, mecanismes, preses de corrent i dispositius de llum entre d’altres. No              
és objecte d’aquest treball. 
● Canonades: les instal·lacions que transporten fluids líquids per canonades, per abastir els            
aparells sanitaris. 
Degut a la fase de contractació en la que es troba el projecte, els elements es tractaren de forma                   
genèrica, segons les seves prestacions i no pel model o fabricant. 
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4.3.1. Mecàniques 
Les instal·lacions mecàniques són les formades per equips mecànics, on els components requereixen             
d’un suministrament elèctric o combustible per a generar el transport de conductes d’aire per a la                
ventil·lació dels espais. 
La instal·lació de clima està dissenyada com a sistema inverter VRV. Està format per unitats interiors                
(evaporadors), unitats exteriors (condensadors) i es complementa amb unitats recuperadores. 
La instal·lació de ventil·lació s’encarrega de la salubritat de les cambres humides a través d’obertures               
d’extracció situats en fals sostre i condueix l’aire viciat per conductes fins a l’exterior (per coberta). 
Les unitats exteriors de clima es troben a la planta coberta. S’encarreguen de suministrar energia a                
les unitats interiors per canonades de gas i refrigerant (es descriuen a l’apartat 4.3.3. Canonades).               
Són unitats de grans dimensions i que es disposen dretes i amb les mesures necessàries per                
disminuir sorolls i vibracions. 
Les unitats interiors es troben en fals sostre subjectades al forjat. Són de tipologia split per conductes.                 
Cada espai disposarà d’un sistema de climatització independent. 
Les unitats recuperadores s’encarreguen de la renovació d’aire de les unitats interiors amb l’aportació              
d’aire tractat i de l’extracció de l’aire contaminat a l’exterior. Estan col·locades en fals sostre i                
subjectades al forjat. 
Els conductes estan dimensionats pel sistema de pèrdues de càrrega constant amb un cabal fins               
5500 m3/h de cabal i amb una velocitat inferior a 7 m/s per evitar sorolls. 
Els terminals d’aire els formen difusors en el cas d’impulsió d’aire i reixetes per aportació o extracció                 
d’aire. 
Els quatre sistemes que conformen la instal·lació són: 
● Aportació d’aire: format per les unitats interiors, fancoils, que aporten l’aire renovat a les 
cambres a través dels terminals d’aire. 
● Retorn d’aire: a les mateixes cambres es recull l’aire viciat per reixetes i es condueix cap a la 
unitat interior per conductes.. 
● Impulsió d’aire: desde el recuperador, renova mitjançant conductes l’aire que aporta el fancoil. 
a les cambres. 
● Extracció d’aire: agafa l’aire viciat del retorn i el condueix cap al recuperador. 
 
  
4.3.2. Canonades 
Línies frigorífiques 
Les instal·lacions de canonades frigorífiques discorren pels nuclis destinats a aquesta funció. Són             
tubs de coure aïllats amb escuma elastomèrica. Transporten els fluids desde els equips mecànics de               
planta coberta fins a totes les unitats interiors situades en fals sostre de cada planta. 
Els dos sistemes que conformen la instal·lació són: 
● Refrigerant: és la línia frigorífica que modula el funcionament de la unitat interior. El suministre               
és desde la unitat exterior de coberta. 
● Gas: és la línia hidràulica que suministra energia a les unitats interiors desde les unitats               
exteriors a través de canonades. 
 
Fontaneria 
La instal·lació de fontaneria té una única escomesa. Aquesta arriba al comptador situat a Planta               
Baixa. La distribució interior discorre pel fals sostre i arriba a les cambres humides fins la clau de tall                   
corresponent. Hi han dos muntants verticals pel proveïr els dos edificis. 
El suministrament el duu a terme la companyia Aigües de Barcelona. El cabal és de 1,8 m3/h i la                   
pressió disponible és suficient per a un edifici inferior a 25,0 m d’alçada. No hi ha grup d’acumulació                  
ni equip de sobreelevació. 
La distribució interior és mitjançant canonada PERT i la velocitat és inferior a 2 m/s. En la figura                  
4.3.1 es mostra l’esquema de principi i la llegenda extreta del projecte original. 
 
Sanejament 
La instal·lació de sanejament recull les aigües fecals dels aparells de fontaneria, la recollida de               
condensats de les unitats de clima i les aigües grises de la pluja. 
Els baixants verticals de pluvials i fecals es disposen separades i passen per patis i forats destinats a                  
aquesta finalitat. La ventil·lació dels baixants és primària fins a 2,00 m de coberta. 
La xarxa horitzontal té una pendent mínima d’1% quan és penjada i de 2% quan enterrada. L’angle                 
de les canonades ha de ser superior als 90º. 
El final dels baixants de fecals i pluvials és de Ø160 mm i tenen una única recollida de Ø250 mm que                     
es connectarà amb la xarxa general del municipi. 
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4.4. Requeriments de partida 
En aquest apartat es descriu el marc que delimita el cas d’estudi per a que aquest doni compliment                  
als requeriments demanats per l’Àrea de Govern i Serveis Generals. Aquests estan orientats a              
realitzar un projecte pilot que serveixi com a punt de partida per a la implantació BIM a                 
l’administració. 
Per a determinar aquest marc és necessari la redacció del “BIM Execution Plan” (BEP). Aquest treball                
no es centra en l’elaboració del BEP, ja que no es disposa dels coneixements especialitzats i va ser                  
redactat per un tècnic BIM extern que realitza les tasques de BIM Manager. 
Com es mostra en la figura 4.4.1 de l’organigrama dels agents del projecte, en aquest cas, les                 
funcions d’un tècnic junior estan relacionades amb el modelat de les instal·lacions i de generar i                
mantenir la documentació i els lliurables de projecte. 
 
 
Figura 4.4.1: Organigrama dels agents que participen del projecte. Extreta del BEP redactat pel BIM               
Manager. 
 
Des de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s’han seguit les indicacions que s’especifiquen en la                
Guia de BIM i el Manual de BIM, d’Infraestructures.cat. Aquesta Guia recull les pautes a seguir per a                  
assolir una correcta aplicació. 
La guia proposa una reunió de llançament (figura 4.4.2) amb tots els responsables del contracte per a                 
determinar: 
● Els objectius del projecte recullen els requeriments del client (EIR) i són la base per a                
concretar l’abast del projecte. No exigeixen que es facin servir determinades eines o             
processos, però la bona definició d’aquests assegura la qualitat del model lliurat. 
● Aquests objectius es poden descomposar en una sèrie d’accions que demostren a la pràctica              
el seu compliment. 
● Els usos BIM agrupa les aplicacions a les que donarà servei els diferents lliurables (format).               
Dependran del tècnics que faran explotació del model, del programari que faran servir o el               
control de la informació. 
● En aquesta fase s’acorda la responsabilitat de cada agent i l’estructura de l’entorn comú de               
dades. Amb el llistat de lliurables (nombre, condicions i format) es finalitza el procés. 
 
Figura 4.4.2: Procés de llançament d’un contracte segons la “Guia de BIM d’Infraestructures.cat” 
Per a seguir aquestes pautes es procedeix a enumerar i definir els objectius BIM bàsics. A                
continuació s’avalua la prioritat d’assolir les accions BIM relacionades. Després s’enumeren i            
s’indiquen els usos que tindrà el model i el format en el que s’espera per a la seva explotació                   
(lliurables). 
Aquest procediment es resumeix a la taula 4.4… on es justifiquen els lliurables que abarquen el                
projecte i que esdevenen els resultats del cas d’estudi. 
Es mostren les taules del Manual BIM d’Infraestructures resumides per a facilitar el seguiment del               
procés. 
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4.4.1. Establir els objectius BIM bàsics 
Definició d’objectius Descripció Accions BIM  Prioritat Criteri per a determinar la prioritat  
1. Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i         
comunicació del projecte 
 
Lliurament d’informació de qualitat que faciliti la       
comprensió de la solució per part del gestor i del          
client final del projecte i la seva comunicació als         
futurs usuaris. 
Lliurament d’informació de qualitat que faciliti la       
comprensió de la solució per part del gestor i del          
client final del projecte i la seva comunicació als         
futurs usuaris. 
1.1. Generar plànols més coherents Alta 
Amb el procés de modelat s’extreuen plànols en planta i secció més precisos.             
Aquests plànols contindran una major informació i més cómodament         
modifcable. 
1.2. Analitzar els punts crítics (incidències) del       
projecte Alta 
Modelar tridimensionalment les instal·lacions permet decidir els creuaments        
entre instal·lacions i la constructibilitat de la solució. 
1.3. Millorar la integració en l’entorn Baixa Els elements que formen les instal·lacions no ocupen cap espai extern al propi             edifici. S’han aprofitat espais que no són de pas. 
1.4. Analitzar les visuals internes de la solució Alta Identificar la disposició dels elements que s’integren en els falsos sostres i            parets. 
1.5. Analitzar el compliment de requeriments      
espacials (programa funcional) Mitjana No és objecte del treball qüestionar les solucions proporcionades. 
1.6. Identificar i ubicar elements/materials dins de       
l’edifici per a prendre decisions Alta 
El format IFC permet una visualització senzilla de tots els elements que            
formen les instal·lacions.  
2. Garantir la coordinació entre disciplines del       
procés constructiu 
 
Assegurar la compatibilitat entre les solucions de       
diferents disciplines des de les fases inicials del        
projecte 
2.1. Coordinar la distribució de tasques entre els        
diversos responsables Mitjana És una acció molt important pero no es troba a l’abast del treball. 
2.2. Detectar els problemes potencials de forma       
anticipada Alta 
És important per al control del projecte i per a la visió general de totes les                
solucions. 
2.3. Resolució de problemes de coordinació entre       
disciplines, lots i/o oficis Alta 
És important per al control del projecte i per a la visió general de totes les                
solucions. 
2.4.. Planificació detallada del procés de      
construcció Mitjana És una acció molt important pero no es troba a l’abast del treball. 
3. Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 
 
Avaluar l’evolució de la solució en base a        
informació fiable i de qualitat, registrant la presa de         
decisions. 
3.1. Seguiment del desenvolupament del projecte Mitjana És una acció molt important pero no es troba a l’abast del treball. 
3.2. Avaluar la correcta definició del projecte Alta El format IFC permet una visualització senzilla de tots els elements que            formen les instal·lacions. 
3.3. Analitzar les propostes de canvi, identificant       
clarament la zona afectada Mitjana 
No es troba en el marc del treball la presa de decisió sobre possibles canvis               
degut a la fase en que es troba el projecte. 
3.4. Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi Mitjana No es troba en el marc del treball la presa de decisió sobre possibles canvis               degut a la fase en que es troba el projecte. 
3.5. Gestionar l’arxiu de documents del projecte,       
relacionant-los entre sí Baixa 
No hi ha una documentació sobre fitxes tècniques o informes degut a la fase              
del projecte. 
4. Controlar l’estimació de pressupost durant tot el        
procés 
 
Comprovació eficient i ràpida de les quantitats       
4.1. Verificar els amidaments en les diferents fases        
del projecte Baixa És una acció molt important pero no es troba a l’abast del treball. 
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d’unitats de projecte i, en la gestió de canvis,         
comparar-les amb les d’obra. 
4.2. Analitzar les propostes de canvi, realitzant       
comparatius Mitjana 
No es troba en el marc del treball la presa de decisió sobre possibles canvis               
degut a la fase en que es troba el projecte. 
4.3. Estimar els costos de manteniment de l’edifici        
acabat Baixa És una acció molt important pero no es troba a l’abast del treball. 
5. Facilitar la gestió de l’edifici acabat 
 
Assegurar el lliurament d’informació certa i fiable       
adequada a les necessitats de la fase de        
manteniment. 
5.1. Identificar i ubicar elements/materials dins de       
l’edifici Alta 
Amb l’estructura del model IFC permet identificar cada element en la seva            
planta i en el seu sistema. 
5.2. Facilitar la transferència d’informació de      
projecte a l’usuari final Alta 
Per l’estructuració de l’entorn comú de dades i per l’opció de recollir una gran              
quantitat d’informació en un únic fitxer (model IFC). 
5.3. Establir les necessitats de manteniment de       
l’edifici d’acord amb els requeriments establerts Mitjana És una acció molt important pero no es troba a l’abast del treball. 
Taula 4.4.1: Resum de les accions BIM a donar prioritat. Adaptació de l’Annex 2 del “Manual BIM per a la gestió de projectes” d’Infraestructures.cat 
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4.4.2. Identificar els usos del model i el seu format 
 
Un cop decidides les accions BIM (apartat 4.4.1.) a realitzar durant el projecte, s’estableixen els               
lliurables que formaran l’entrega final. Per a triar quins lliurables són necessaris, s’ha de contemplar               
els usos pels quals seran útils. Això depen de la formació dels perfils professionals (tècnics, operaris,                
caps de direcció o execució d’obra, etc.) que faran servir els lliurables, els programes informàtics que                
fan servir, el cicle de vida del projecte. 
Per tant, segons els requeriments del client, donarà prioritat a uns lliurables determinants i d’altres no                
seran necessaris. Per posar un exemple, un projecte es pot realitzar completament amb metodologia              
BIM i per voluntat del client, entregar els lliurables amb una metodologia tradicional. 
 
Codi Ús Definició 
U.0 Disseny 3D Generació de model virtual definint les característiques 
geomètriques i els paràmetres adequats per a la funcionalitat de 
l’edifici. 
U.1 Disseny de detall 3D Ús del model per a la generació, anàlisi i extracció de detalls 3D 
i de tota la seva informació, incloent vistes híbrides 2D-3D amb 
anotacions (llegendes). 
U.2 Visualització 3D Ús del model generat amb el propòsit de comunicar les qualitats 
visuals, espacials o funcionals a través de vistes 3D, renders, 
pasejos virtuals, escenografies i holografies. 
U.3 Programa funcional Ús del model per analitzar els compliments dels requeriments 
espacials del client. 
U.4 Documentació 2D Ús del model per extreure plànols 2D de models BIM rics en 
informació. Inclou plantes, seccions, alçats i detalls 2D. 
U.5 Coordinació 3D Ús del model per a coordinar la ubicació dels elements tenint en 
compte els seus requeriments espacials, tan funcionals com a 
normatius i d’accessibiltat per al seu manteniment posterior. 
U.6 Gestió de col·lisions Ús del model per a coordinar diferents disciplines i identificar i/o 
resoldre possibles col·lisions entre elements virtuals abans de 
realitzar la construcció real. 
U.7 Quantificació Ús del model per calcular la quantitat d’elements i materials. 
U.8 Selecció i especificació Ús del model per identificar, seleccionar, especificar o prescriure 
elements. 
U.9 Anàlisi de constructibilitat Ús del model per visualitzar i revisar els processos i mètodes 
constructius amb el propòsit d’identificar obstacles potencials, 
defectes de disseny, retards de programa o sobrecostos. 
U.10 Anàlisi d’operacions de 
construcció 
Ús de models 3D per visualitzar i analitzar el procés de 
construcció: planificació basada en zones, vinculació d’activitats 
de construcció amb components del model i recursos. 
U.11 Gestió de registres Ús del model per registrar, consultar o comprovar informació 
associada a espais o components del model. 
U.12 Representació d’obra 
executada 
Ús del model per a la recopilació, arxiu i consulta de informació 
associada a les dimensions i característiques de l’obra 
executada. 
Taula 4.4.2: Resum dels usos del model. Informació extreta del “Manual BIM per a la gestió de                 
projectes” d’Infraestructures.cat 
 
 
Codi Lliurable Definició 
LT.0 Model 3D Representació digital de les característiques físiques i funcionals        
d’un equipament a partir de BBDD d’informació, tan gràfica com          
no gràfica. 
LT.1 Plànol 2D Document generat amb dades del model on es mostra amb          
precisió la representació gràfica 2D del disseny, ubicació, les         
dimensions, les especificacons i les relacions. 
LT.2 Vista 3D Document generat amb dades del model on es mostra la          
representació gràfica 3D del disseny, la ubicació, les dimensions         
i les relacions entre els elements de l’equipament. 
LT.3 Taula-Llistat Document generat amb dades del model que permet presentar         
informació organitzada mitjançant l’estructuració en files i       
columnes. 
LT.4 Informe Document escrit en BBDD, plànols, vistes o taules obtingudes         
del model amb el propòsit de comunicar informació que faciliti la           
presa de decisions. 
LT.5 Programa Document generat amb dades del model en que es representa          
un diagrama temporal de les activitats a realitzar per         
desenvolupar una actuació. Les activitats estanassociades a       
elements del model. 
LT.6 Llibre de registre BBDD ordenada cronològicament on cada registre es correspon        
amb un document generat en base al model o a una activitat. 
Taula 4.4.3: Resum dels lliurables BIM. Informació extreta del “Manual BIM per a la gestió de                
projectes” d’Infraestructures.cat 
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Codi AccióBIM Codi Lliurable Concepte de Lliurable  Codi Ús BIM Comentari  
1.1. Generar plànols més    
coherents 
LT.1. Plànol 2D Plànols 2D del projecte en E≤1:100.  U.4. Documentació 2D Plànol de cada instal·lació per planta amb la informació         
rellevant per a la comprensió de la instal·lació. 
LT.2. Vista 3D Vistes i renders per explicar la solució. U.2. Visualització 3D Vistes en perspectiva per a identificar les distribucions        
verticals i els passos horitzontals entre instal·lacions. 
LT.6. Llibre de registre Registre de plànols extrets del model. U.11. Gestió de registres Taula de planificació amb el número, concepte i la         
informació dels plànols. 
1.2. Analitzar els punts    
crítics (incidències) del   
projecte 
LT.6. Llibre de registre Registre de punts crítics analitzats. U.11. Gestió de registres Mapa i anàlisi de riscos dels possibles punts crítics. 
1.4. Analitzar les visuals    
internes de la solució 
LT.2. Vista 3D Vistes 3D des dels punts més significatius per mostrar els          
acabats interiors de l’equipament. 
U.2. Visualització 3D Vistes en perspectiva de la posició dels elements que es          
troben en fals sostre o paret. 
1.6. Identificar i ubicar    
elements/materials dins de   
l’edifici per a prendre    
decisions 
LT.3. Taula-Llistat Taules on els registres seran espais i els camps, nivell,          
nom de l’espai i acabats. 
U.8. Selecció i especificació Taula de planificació amb la posició dels elements per         
planta. 
2.3. Detectar els problemes    
potencials de forma   
anticipada 
LT.4. Informe Informe presentant les col·lisions, explicant criteris de       
resolució aplicats. 
U.6. Gestió de col·lisions Està inclós en el mapa i anàlisi de riscos dels possibles           
punts crítics. 
2.4. Resolució de problemes    
de coordinació entre   
disciplines, lots i/o oficis 
LT.2. Vista 3D Visualització de seqüències constructives usant model. U.9. Anàlisi de 
constructibilitat 
Està inclós en el mapa i anàlisi de riscos dels possibles           
punts crítics. Es complementa amb les vistes i els plànols. 
LT.3. Taula-Llistat Taula relacionant elements, localització i quantificació. U.7. Quantificació Taula inclosa en la taula de planificació amb la posició dels           
elements per planta. 
3.2. Avaluar la correcta    
definició del projecte 
LT.2. Vista 3D Vistes del model en temps real com a suport de les           
reunions de revisió de projecte. 
U.2. Visualització 3D Vistes en perspectiva per a identificar les distribucions        
verticals i els passos horitzontals entre instal·lacions. 
5.2. Facilitar la transferència    
d’informació de projecte a    
l’usuari final 
LT.3. Taula-Llistat Llistat dels objectes segons el codi de gestió d’actius. U.8. Selecció i especificació Taula de planificació amb el compliment dels requeriments        
de codificació. 
LT.4. Informe Document de Compliment dels Requeriments d’Informació. U.8. Selecció i especificació Està inclós en la taula de planificació amb el compliment          
dels requeriments de codificació. 
Taula 4.4.4: Resum dels lliurables BIM del projecte. Adaptació de l’Annex 2 i 3 del “Manual BIM per a la gestió de projectes” d’Infraestructures.cat 
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4.4.3. Criteris per a establir els elements a modelar 
Com s’ha explicat a l’apartat 3.3.7, el nivell de definició dels elements varia segons les necessitats del 
projecte. Els requeriments del projecte donen prioritat a la senzilla del modelat i a la informació dels 
elements. El nivell de definició serà de model prescriptiu. 
 
Codi 
GuBIMclass 
Disciplina Criteri    
50.10. Fontaneria Es modelaran les instal·lacions de fontaneria a través de falsos 
sostres i calaixos verticals dissenyats especialment per al seu pas. 
50.20. Evacuació 
d’aigües 
L'evacuació d'aigües es modelarà seguint els diàmetres reals. No 
es contempla el pendent dels tubs. 
50.30. Tèrmiques i de 
ventil·lació 
Es modelaran les instal·lacions tèrmiques i de ventil·lació amb els 
conductes per fals sostre i calaixos verticals dissenyats 
especialment per aquests sistemes. 
Taula 4.4.5: Resum dels criteris per a establir els elements a modelar. 
 
  
4.4.4. Entorn comú de dades 
Per al desenvolupament del projecte es plantegen diversos entorns de dades comunes per a les               
finalitats de desenvolupament de treball intern, de coordinació i organització multidisciplinària; i de             
coordinació online en format obert. 
S'estableix la jerarquia de carpetes en la unitat interna corresponent a la implantació BIM segons la                
figura 4.4.3: Proposta d’estructura de l’Entorn Comú de Dades: 
 
Figura 4.4.3: Proposta d’estructura de l’Entorn Comú de Dades. Extreta del Manual de gestió de               
projectes i obres de Infraestructures.cat 
● Interna: emmagatzema tota la informació i els models corresponents a les diferents disciplines             
del projecte (arquitectura, estructures i instal·lacions). Els models es poden trobar en el format              
natiu. 
● Compartida: integra els documents que es troben en curs, els models en format IFC pendents               
de coordinació, l’informe de col·lisions corresponent i la revisió de les col·lisions ja corregides.              
El format pot ser de registre. 
● Publicada: conté els recursos disponibles sobre formacions, estàndards, informació de          
projectes previs. També la documentació en referència a la comunicació del propi projecte i              
entre els diferents agents. 
És l’espai on es troben els models IFC aprovats i la resta de lliurables.  
● Arxivat: serveix per a conservar la traçabilitat del projecte. Conté models obsolets, la             
biblioteca d’elements modelats i la gestió d’actius. 
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4.4.5. Document de requeriments d’informació del contracte (DRIC) 
Tipus de component Tipus de característica Propietat Paràmetre 
 
Format IFC 2X3 Referència 
A6-1. Informació dels   
models 
Identificació Projecte Codi Text IfcProject.Name 4.4.6. Projecte 
Emplaçament Descripció Text IfcSite.Name 4.4.6. Emplaçament 
Equipament Descripció Text IfcBuilding.Name 4.4.6. Equipament 
Fase de projecte Codi Text IfcProject.Phase 4.4.6. Fase projecte 
A6-2. Propietats i atributs    
dels objectes 
Identificació Codi GuBIMclass Codi Text IfcClassificationReference 4.4.6. Codi GuBIMclass 
Descripció GuBIMclass Codi Text IfcClassificationName 4.4.6. Descripció  
GuBIMclass 
Denominació de tipus (nom) Descripció Text IfcElementType.Name 4.4.6. Tipus (nom) 
Estatus d’obra Codi Text  4.4.6. Estatus d’obra 
Geometria Altres variables segons   
objecte 
Valor A definir Pset_BaseQuantities Segons el paràmetre 
Localització Nivell Codi Text Pset_BaseQuantities 4.4.6. Nivell 
Prestacions Unitat de mesura Codi Text Pset_BaseQuantities Sistema Internacional  
d’Unitats 
A6-3. Propietats i atributs    
dels espais 
Els espais es modelen a     
l’arxiu d’arquitectura 
     
A6-4. Propietats i atributs    
dels actius 
No hi ha previsió de     
modelar actius 
     
Taula 4.4.6: Document de requeriments d’informació del contracte (DRIC). Adaptació de l’Annex 6 del “Manual BIM per a la gestió de projectes” d’Infraestructures.cat 
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4.4.6. Protocol de nomenclatura 
Per a treballar en equip en una organització és necessari l’ús de protocols de nomenclatura. Aquests 
mostren tota la informació relativa a l’entitat amb un format més breu. Per tant, permet la mateixa 
informació en menys temps i espai. 
A continuació es mostra la taula 4.4.6. amb la nomenclatura establerta per l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Llobregat. 
 
 Definició Estàndard propi 
Projecte Conjunt de totes les activitats 
que es desenvolupen durant el 
cicle de vida d’un equipament. 
<Codi Projecte>_<Model 
tipus>_<Fase>_<Disciplina>_<
Data modificació> 
Emplaçament Situació on es desenvolupa el 
projecte. 
Plaça de la Vila, 1, 08980 Sant 
Feliu de Llobregat, Barcelona 
Equipament Ús principal. ED_OFI-Equipament (Oficines) 
Fase de projecte Cadascuna de les etapes del 
cicle de vida. 
PE (Projecte Executiu) 
Model tipus Tipologia de model segons la 
seva finalitat. 
CONS (Construcció) 
Disciplina/lot/ofici Cadascuna de les 
responsabilitats en que es 
distribueix la generació i gestió 
d’informació de les fases 
principals del cicle de vida. 
INS (Instal·lacions) 
Estatus d’obra Especificació de l’estat en que 
es troba l’objecte. 
Reforma integral 
Nivell Planta funcional d’un 
equipament, referència vertical 
per a l’estructuració i 
agrupament de tots els objectes 
ubicats en l’esmentada 
referència. 
S1_PLANTA  SOTERRANI 
00_PLANTA BAIXA 
01_PLANTA PRIMERA 
02_PLANTA SEGONA 
03_PLANTA SOTACOBERTA 
Codi GuBIMclass Codi corresponent a l’objecte 
segons el sistema de 
classificació GuBIMclass. 
P. Ex: <Capítol>_<Subcapítol>_ 
<Tipus>_<Component> 
“50.30.10.90” 
Descripció GuBIMclass Descripció breu dels objectes 
recollida en el sistema de 
classificació GuBIMclass. 
P. Ex: “Recuperador” 
Sistema Combinació d’una mateixa 
disciplina, principalment 
d’instal·lacions, relacionats 
<Tipus de sistema><Subtipus>_ 
<Abreviatura>_<LletraGrup>_<i
> 
entre ells amb un propòsit, 
funció o servei comú. 
P. Ex: “IV410_APO_A01”, per al 
primer sistema d’aportació 
corresponent al grup A. 
Tipus (nom) Descripció del tipus d’objecte en 
base a l’especificació de les 
principals característiques de 
l’objecte. 
<.AJU>_<INS>_<TypeMark>_<
Nom Element>_<Descripcio> 
Type Mark Codi propi relacionat amb 
GuBIMclass per a identificat 
cada component tipus. 
<Disciplina>_<Instal·lacio>_ 
<Subtipus>_<Tipus>_<i> 
P. Ex: “IV19101”, per a un 
element d’instal·lació de clima, 
recuperador tipus 01. 
Unitat de mesura Unitat bàsica que expressa la 
magnitud física de l’objecte que 
es vol mesurar. 
“m” 
Taula 4.4.7: Protocol de nomenclatura. Adaptació de l’Annex 8 del “Manual BIM per a la gestió de 
projectes” d’Infraestructures.cat 
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4.5. Procediment del treball i graus d’assoliment 
Per a la realització del model IFC d’instal·lacions s’utilitza Revit MEP d’Autodesk. És l’eina implantada               
a l’Ajuntament i dóna les prestacions necessàries per a complir amb els requeriments. 
 
4.5.1. Metodologia de treball 
En primer lloc es gestiona l’espai de treball per a utilitzar el sistema mètric. Es fan servir les                  
comandes que es troben a la pestanya de Configuració. Es fa servir: 
● Project Information per a omplir les dades del nom del projecte, emplaçament, fase del              
projecte i agents que hi participen.  
● Project units​ permet seleccionar el sistema d’unitats per a cada propietat. 
En la figura 4.5.1 es mostra la pestanya de Gestió del projecte per a personalitzar la informació del                  
projecte, els paràmetres compartits i el sistema d’unitats de mesura. 
 
Figura 4.5.1: Captura de la configuració bàsica de Revit 
El següent pas és ubicar el model geogràficament. Es fa servir la comanda de ​Location​, també a la                  
pestanya de configuració. Per a treballar amb coordenades reals, és necessari activar la visió dels               
punts de referència geogràfica. 
 
Figura 4.5.2: Captura dels punts de referència geogràfica. 
Per a modelar les instal·lacions de l’edifici ajuda partir del model d’arquitectura. Això permet modelar               
amb dades, posicions i espais ja dissenyats. Aquest mètode col·laboratiu de treball s’acciona amb la               
comanda ​Link Revit​. Al enllaçar un model amb les mateixes coordenades s’eviten errors de              
replanteig. A més, l’opció ​Copy/Monitor permet adquirir els elements del model d’arquitectura. En             
aquest cas, només eran els nivells que delimiten les plantes de l’edifici. 
Si hi hagués qualsevol canvi en el model d’arquitectura, només caldria actualitzar la càrrega del               
model. És un dels avantatges de treballar amb un model central i diferents models locals per a cada                  
disciplina. 
 
En la figura 4.5.3 es mostra la pestanya de Col·laboració i Inserció. Sobre l’aplicació de Col·laboració                
a més permet advertir de tots els canvis realitzats en els altres models que formen el projecte.                 
L’aplicació d’Inserció es pot utilitzar per a afegir les plantes en CAD i així fer de referència en cas que                    
hi hagi informació provinent de programes en 2D. 
         
Figura 4.5.3: Captura de les comandes per a inciar un model col·laboratiu a Revit. 
L’últim pas per a preparar el model és personalitzar les plantilles de vista, per a fer servir els colors,                   
gruixos, trames i per a indicar quins elements visualitzar i quins no. 
Amb l’eina de filtres es pot agrupar les variables de visualització dels elements segons les seves                
propietats. En aquest cas, és molt útil per a identificar els elements pel color del seu sistema. 
 
 
 
Figura 4.5.4: Captura de les comandes per a la personalització de vistes i estils a Revit i exemple de 
filtre per a sistemes. 
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4.5.2. Instal·lació prototip de fontaneria 
El treball que es mostra tot seguit és una reproducció del procés de generació de la instal·lacions del                  
fontaneria del projecte. La resta d’instal·lacions es troben als annexes. 
Un cop establerta la plantilla de treball es pot iniciar el modelat. Revit organitza els diferents elements                 
per famílies. Aquestes famílies estan formades per tots els tipus d’elements que tenen les mateixes               
funcions. En el cas de la fontaneria, les famílies utilitzades són les següents: 
● Pipe​: canonades 
● Pipe Fitting​: tots els elements de connexió de canonades (colzes, reductors, creus,            
entroncaments, entre d’altres) 
● Pipe Accessory: ​les diferents vàlvules que es connecten a les canonades (claus de tall,              
medidors de pressió, etc.) 
● Plumbing Fixtures​: els aparells sanitaris com inodors, rentamans i abocadors. 
Per a fer ús de les famílies és necessària una llibreria d’elements. Revit ofereix una bona quantitat de                  
famílies paramètriques, i també els fabricants ofereixen les seves pròpies. En aquest projecte es              
faran servir les generades per l’estudiant. És una forma de controlar la informació amb la que s’està                 
treballant. 
 
Figura 4.5.5: Captura de la pestanya de famílies de canonades. 
El modelat es comença en les vistes de planta per a elements que es troben a una altura inferior als                    
2,00 metres i en les vistes de sostre per a elements entre els 2,00 metres i el forjat superior. El                    
software Revit té la possibilitat de modelar en les diferents vistes, també des d’alçats o seccions, i                 
que els diferents canvis efectuats en cada vista es modifiquen instantàniament en tot el model. 
Després de posicionar els elements a l’altura desitjada es procedeix a la unió entre els components.                
Aquestes unions provoquen la creació de sistemes, que formen la base de dades on es recull la                 
informació sobre els elements que hi formen part. 
 
Figura 4.5.6: Captura del Navegador de Sistemes de Revit MEP corresponent als sistemes de              
canonades. 
Per a portar un control sobre la informació dels elements, són útils les taules de planificació, que                 
ordenen els diferents paràmetres corresponents als components. 
 
 
Figura 4.5.7: Captura de la Taula de planificació de Revit corresponent a l’instal·lació de fontaneria. 
 
4.5.3. Anàlisi de resultats 
En aquest apartat es mostren els resultats del model IFC i com aquest satisfà els requeriments del                 
caítol 4. Per a fer el seguiment s’indicarà amb diferents captures realitzades amb el software ​BIM                
Vision. 
BIM Vision ​és una eina de comprovació de models que permet visualitzar el model IFC amb                
l’estructura d’entitats i diferents opcions per a consultar la informació gràfica i de paràmetres del               
model. 
En primer lloc, es mostren els requeriments del projecte i tot seguit de cada element. En la figura                  
4.5.8. es comprova que el contingut de les entitats corresponents al projecte donen compliment al               
protocol de nomenclatura. 
 
Figura 4.5.8 Estructura de dades IFC per a un edifici. 
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En la següent figura 4.5.9 es detalla la georeferència de l’emplaçament on es troba l’edifici. Això pot                 
ser útil per utilitzar el model per a infraestructura en projectes d’Smart City. 
 
Figura 4.5.9: Paràmetre de georeferència del model. 
En els projectes d’instal·lacions és molt útil poder estructurar els elements segons el sistema. Aquest               
visualitzador permet ordenar els sistemes si estan codificats. 
 
Figura 4.5.10: Relació de sistemes de fontaneria. 
En la figura 4.5.10, s’indica el contingut dels diferents paràmetres corresponents a la identificació i la                
geometria de l’element. Destaca la codificació segons GuBIMclass i la referència als sistemes             
(IS220_01 i IF230_A07). Aquesta base de dades en un únic fitxer permet entendre la instal·lació               
ràpidament. 
L’estructura jerarquitzada dels elements ordena cada component segons la seva relació amb la resta              
del model. En el cas de la figura 4.5.11, la selecció d’un component en planta primera com per                  
exemple un inodor. Aquesta selecció permet mostrar els paràmetres corresponents. Es mostren la             
codificació i descripció segons el sistema GuBIMclass 
 
Figura 4.5.11: Captura d’un element de la instal·lació i dels paràmetres que conté. 
Un cop finalitzat el modelat de la instal·lació es poden extreure les taules de planificació per a la                  
gestió dels elements com a base de dades. 
A la taula 4.5.1 es mostra un exemple de taula de planificació amb l’enumeració d’aparells sanitaris                
corresponents a la instal·lació de fontaneria ordenats per la planta a la que es troben. 
 
Level System Name Family 
   
00_PLANTA BAIXA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A03 .INS_AJU_ME161_Rentamans 
00_PLANTA BAIXA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A03 .INS_AJU_ME111_Inodor 
00_PLANTA BAIXA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A04 .INS_AJU_ME111_Inodor 
00_PLANTA BAIXA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A02 .INS_AJU_ME111_Inodor 
00_PLANTA BAIXA IF230_AFS_A15,IS220_FEC_01 .INS_AJU_ME101_Abocador 
00_PLANTA BAIXA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A02 .INS_AJU_ME161_Rentamans 
00_PLANTA BAIXA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A04 .INS_AJU_ME161_Rentamans 
   
01_PLANTA PRIMERA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A06 .INS_AJU_ME161_Rentamans 
01_PLANTA PRIMERA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A06 .INS_AJU_ME161_Rentamans 
01_PLANTA PRIMERA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A05 .INS_AJU_ME161_Rentamans 
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01_PLANTA PRIMERA IS220_Fecal 21,IF230_AFS_A09 .INS_AJU_ME161_Rentamans 
01_PLANTA PRIMERA IS220_Fecal 21,IF230_AFS_A09 .INS_AJU_ME111_Inodor 
01_PLANTA PRIMERA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A07 .INS_AJU_ME111_Inodor 
01_PLANTA PRIMERA IF230_AFS_A07,IS220_FEC_01 .INS_AJU_ME101_Abocador 
01_PLANTA PRIMERA IF230_AFS_A08,IS220_FEC_01 .INS_AJU_ME101_Abocador 
01_PLANTA PRIMERA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A05 .INS_AJU_ME111_Inodor 
01_PLANTA PRIMERA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A07 .INS_AJU_ME111_Inodor 
   
02_PLANTA SEGONA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A10 .INS_AJU_ME161_Rentamans 
02_PLANTA SEGONA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A14 .INS_AJU_ME161_Rentamans 
02_PLANTA SEGONA IS220_Fecal 21,IF230_AFS_A13 .INS_AJU_ME161_Rentamans 
02_PLANTA SEGONA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A12 .INS_AJU_ME161_Rentamans 
02_PLANTA SEGONA IF230_AFS_A11,IS220_FEC_01 .INS_AJU_ME101_Abocador 
02_PLANTA SEGONA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A10 .INS_AJU_ME111_Inodor 
02_PLANTA SEGONA IS220_FEC_01,IF230_AFS_A14 .INS_AJU_ME111_Inodor 
02_PLANTA SEGONA IS220_Fecal 21,IF230_AFS_A13 .INS_AJU_ME111_Inodor 
 
Taula 4.5.1: Taula de planificació amb els aparells sanitaris ordenats per planta. 
 
Per últim, es mostra un exemple d’informe d’anàlisi de riscos. Aquest identifica els punts crítics on les                 
instal·lacions poden crear col·lisions entre sí mateixes o entre altres instal·lacions. En aquest treball              
no es realitzen deteccions de conflictes amb l’arquitectura de l’edifici. 
En la taula 4.5.2 es mostra un exemple d’anàlisi de riscos entre fontaneria i sanejament: 
 
Codi Descripció Causa Avaluació 
00_IS_IF En planta baixa hi ha     
un creuament entre la    
canonada de  
sanejament i la   
canonada de  
fontaneria. 
L’elaboració del  
projecte per disciplines   
independents pot haver   
provocat aquesta  
imprecissió. 
La probabilitat és baixa    
i l’impacte baix. Les    
canonades de  
fontaneria permeten  
evitar creuaments en   
obra. 
Taula 4.5.2: Informe d’anàlisi de riscos entre la instal·lació de fontaneria i la de sanejament. 
  
 
Figura 4.5.12: Captura corresponent a la col·lisió descrita a la Taula 4.5.2. 
 
 
Finalment, tots els arxius generats durant el modelat i l’extracció de taules i informes s’hauran de                
guardar a l’Entorn Comú de Dades. En el cas d’aquest treball, l’ECD està format per les carpetes i                  
subcarpetes de la unitat corresponent al disc dur on es treballa a l’Ajuntament. 
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5. CONCLUSIONS 
 
El treball resultant es correspon amb els objectius enumerats a l’inici, desglosats en els següents               
paràgrafs. 
En la primera part, s’ha donat una visió general de la metodologia BIM, desde la necessitat del sector                  
de la construcció per a assolir millors nivells de productivitat, estudiant el grau d’implementació dels               
diferents països i les vies que han obert cap a una difusió als diferents agents que participen en la                   
cadena de valor del procés constructiu. 
Per a arribar a aquest grau d’implantació és necessari l’ús d’estàndards, els recomanats per les               
institucions i a més els que es generin durant el progrés del projecte. Destaca en aquesta missió la                  
associació buildingSMART, que amb els estàndards en torn al format IFC, que és l’opció més               
completa. 
Aquest treball ha tractat d’avançar des del coneixement introductori de nous conceptes i nous fluxes               
de gestió de la informació a la part més pràctica del procés de modelat de les instal·lacions de                  
fontaneria, sanejament, conductes i canonades de clima. 
Per a l’avaluació de prestacions de la metodologia s’ha modelat un projecte pilot per a iniciar la                 
implantació de la metodologia BIM, delimitant el marc d’actuació a través dels requeriments             
establerts pel Manual BIM d’Infraestructures.cat, adaptat als requeriments de l’organització, en           
aquest cas l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
Aquest cas d’estudi s’ha desenvolupat en un model tridimensional a través del software Revit              
d’Autodesk. Aquest model ha estat exportat al format obert IFC amb l’estructura convenient per la               
dependència ordenada entre les diferents entitats: projecte, emplaçament, edifici, plantes, elements           
principals; i segons la disciplina i subdisciplina a la que pertanya cada elemeny. 
També s’ha gestionat la informació dels diferents elements segons el Document de Requeriments             
d’Informació de Contracte, on es delimiten els paràmetres necessaris per a l’ús que es farà del                
model. Aquests paràmetres segueixen un protocol de nomenclatura que es correspon amb els             
estàndards propis de l’organització. 
Un cop modelades les instal·lacions s’han extret els diferents lliurables exigits per al compliment dels               
objectius: 
Els plànols de planta i seccions en 2D de les dues disciplines (fontaneria i sanejament, i clima) amb                  
la informació rellevant per a la comprensió de les instal·lacions. 
● La visualització en 3D per a identificar les distribucions verticals i els passos horitzontals entre               
instal·lacions. 
● L’extracció de taules de planificació amb el compliment dels requeriments de codificació, la             
posició dels elements per planta i la quantificació amb la posició dels elements per planta. 
● La redacció d’un informe de riscos segons el grau d’impacte i probabilitat de col·lisons entre               
les instal·lacions per a l’anàlisi de constructibilitat de l’edifici. 
Per últim s’han comprovat les dificultats per a transformar la forma de treballar a una metodologia                
que encara no està implantada. És un obstacle per a tractar d’iniciar la redacció de projectes amb                 
aquest grau d’innovació ja que no només han de complir amb les exigències tradicionals, sino que                
per a una utilitat durant tot el cicle de vida, s’agreguen de noves. 
No hagués estat possible la realització d’aquest treball sense el suport per part dels agents de                
l’organització ja que a través d’una formació autodidacta amb cursos o tutorials no s’arriba a una                
comprensió de la metodologia. Tot i que existeixen diferents dificultats, l’aparició d’aquesta            
metodologia és una oportunitat pels estudiants universitaris a l’hora d’enfocar un formació            
complementària als coneixement tècnics i aprofitar la impulsió que està començant desde            
l’administració pública per a a l’optimització dels recursos i per a la millora de qualitat dels projectes                 
realitzats dintre del sector de la construcció. 
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ANNEXOS 
 
Annex I. Documentació gràfica del treball 
Llistat dels plànols necessaris per a entendre les instal·lacions: 
● Visualització 3D de l’arquitectura 
● Visualització 3D de la instal·lació de fontaneria 
● Visualització 3D de la instal·lació de sanejament 
● Visualització 3D de la instal·lació de canonades de clima 
● Visualització 3D de la instal·lació de conductes de clima 
● Seccions de les instal·lacions de canonades 
● Seccions de les instal·lacions de conductes 
● Plànols 2D de la coordinació entre plantes 
Annex II. Taules de planificació 
Llistat de taules amb la informació requerida en el Document de Requeriments d’Informació del 
Contracte. Taula 4.4.6: 
● Taula de planificació del sistemes de cada instal·lació 
● Taula de planificació dels equips mecànics 
● Taula de planificació dels aparells sanitaris 
● Taula de planificació dels conductes i accessoris 
● Taula de planificació de les canonades i accesoris 
Annex III. Taula de l’anàlisi de riscos 
Taula resum de les diferents col·lisions per a avaluar el risc de que suposin un error a l’execució. Es 
valora la probabilitat de que es doni i l’impacte en el cas que finalment es produeixi. 
 
 
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
Taula Planificació dels plànols
Plànol Núm. 00_TP
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Sheet List
Sheet Number Sheet Name
00_TP Taula Planificació dels plànols
01_3D_ARC Vista 3D Arquitectura
02_3D_IF Vista 3D Fontaneria
03_3D_IS Vista 3D Sanejament
04_3D_IC Vista 3D Clima-Canonades
05_3D_IV Vista 3D Clima-Conductes
06_SLA_PL Secció Longitudinal A - Plumbing
07_SLB_PL Secció Longitudinal B - Plumbing
08_ST_PL Secció Transversal A-B - Plumbing
09_SLA_ME Secció Longitudinal A - Mechanical
10_SLB_ME Secció Longitudinal B - Mechanical
11_ST_ME Secció Transversal A-B - Mechanical
12_COORD_S1 Coordinació Planta Soterrani
13_COORD_00 Coordinació Planta Baixa
14_COORD_01 Coordinació Planta Primera
15_COORD_02 Coordinació Planta Segona
16_COORD_03 Coordinació Planta Tercera
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
Vista 3D Arquitectura
Plànol Núm. 01_3D_ARC
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
Vista 3D Fontaneria
Plànol Núm. 02_3D_IF
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Llegenda Canonades
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua
sanitària
IF230_AiguaFredaSanitari
a
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües
pluvials
IS210_Pluvials
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües
residuals
IS220_Fecal
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_Refrigerant
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_Gas
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
Vista 3D Sanejament
Plànol Núm. 03_3D_IS
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Llegenda Canonades
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua
sanitària
IF230_AiguaFredaSanitari
a
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües
pluvials
IS210_Pluvials
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües
residuals
IS220_Fecal
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_Refrigerant
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_Gas
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
Vista 3D Clima-Canonades
Plànol Núm. 04_3D_IC
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Llegenda Canonades
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua
sanitària
IF230_AiguaFredaSanitari
a
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües
pluvials
IS210_Pluvials
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües
residuals
IS220_Fecal
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_Refrigerant
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_Gas
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
Vista 3D Clima-Conductes
Plànol Núm. 05_3D_IV
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Llegenda Mecànica
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_Aportacio
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_Extraccio
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_Impulsio
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_Retorn
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
1 : 100
Secció Longitudinal A -
Plumbing
Plànol Núm. 06_SLA_PL
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
1 : 100
3-PUB_PL_SL_A
1
Llegenda Canonades
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua
sanitària
IF230_AiguaFredaSanitari
a
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües
pluvials
IS210_Pluvials
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües
residuals
IS220_Fecal
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_Refrigerant
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_Gas
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
1 : 100
Secció Longitudinal B -
Plumbing
Plànol Núm. 07_SLB_PL
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Llegenda Canonades
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua
sanitària
IF230_AiguaFredaSanitari
a
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües
pluvials
IS210_Pluvials
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües
residuals
IS220_Fecal
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_Refrigerant
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_Gas
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
1 : 100
Secció Transversal A-B -
Plumbing
Plànol Núm. 08_ST_PL
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
1 : 100
Secció Longitudinal A -
Mechanical
Plànol Núm. 09_SLA_ME
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Llegenda Mecànica
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_Aportacio
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_Extraccio
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_Impulsio
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_Retorn
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
1 : 100
Secció Longitudinal B -
Mechanical
Plànol Núm. 10_SLB_ME
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Llegenda Mecànica
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_Aportacio
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_Extraccio
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_Impulsio
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_Retorn
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
1 : 100
Secció Transversal A-B -
Mechanical
Plànol Núm. 11_ST_ME
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Llegenda Mecànica
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_Aportacio
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_Extraccio
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_Impulsio
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_Retorn
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
1 : 100
Coordinació Planta Soterrani
Plànol Núm. 12_COORD_S1
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Llegenda Canonades
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua
sanitària
IF230_AiguaFredaSanitari
a
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües
pluvials
IS210_Pluvials
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües
residuals
IS220_Fecal
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_Refrigerant
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_Gas
Llegenda Mecànica
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_Aportacio
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_Extraccio
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_Impulsio
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_Retorn
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
1 : 100
Coordinació Planta Baixa
Plànol Núm. 13_COORD_00
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Llegenda Canonades
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua
sanitària
IF230_AiguaFredaSanitari
a
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües
pluvials
IS210_Pluvials
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües
residuals
IS220_Fecal
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_Refrigerant
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_Gas
Llegenda Mecànica
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_Aportacio
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_Extraccio
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_Impulsio
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_Retorn
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
1 : 100
Coordinació Planta Primera
Plànol Núm. 14_COORD_01
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Llegenda Canonades
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua
sanitària
IF230_AiguaFredaSanitari
a
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües
pluvials
IS210_Pluvials
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües
residuals
IS220_Fecal
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_Refrigerant
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_Gas
Llegenda Mecànica
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_Aportacio
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_Extraccio
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_Impulsio
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_Retorn
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
1 : 100
Coordinació Planta Segona
Plànol Núm. 15_COORD_02
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Llegenda Canonades
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua
sanitària
IF230_AiguaFredaSanitari
a
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües
pluvials
IS210_Pluvials
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües
residuals
IS220_Fecal
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_Refrigerant
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_Gas
Llegenda Mecànica
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_Aportacio
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_Extraccio
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_Impulsio
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_Retorn
Director/s del 
projecte:
Alumne:
Setembre 2019
1 : 100
Coordinació Planta Tercera
Plànol Núm. 16_COORD_03
Daniel Marcuello
Projecte d'instal·lacions Projecte Reforma Integral Ajuntament
Sant Feliu de Llobregat
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Verónica Royano
Vicenç Gibert
Llegenda Canonades
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua
sanitària
IF230_AiguaFredaSanitari
a
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües
pluvials
IS210_Pluvials
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües
residuals
IS220_Fecal
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_Refrigerant
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_Gas
Llegenda Mecànica
Color .AJU_GuBIMClass Codi
.AJU_GuBIMClass
Descripcio Type
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_Aportacio
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_Extraccio
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_Impulsio
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_Retorn
 
Annex II. Taula de planificació 
 
 
1. Taula de planificació amb la codificació dels sistemes de conductes i el nombre d’elements que contenen 
2. Taula de planificació amb el número de conductes segons el tipus de sistema 
3. Taula de planificació amb el número d’unions de conductes 
4. Taula de planificació amb el número de terminals d’aire 
5. Taula de planificació amb el número d’equips mecànics 
6. Taula de planificació amb la codificació dels sistemes de canonades i el nombre d’elements que contenen 
7. Taula de planificació amb el número de canonades per sistema 
8. Taula de planificació amb el número d’unions entre canonades 
9. Taula de planificació amb el número d’accessoris de canonades 
10. Taula de planificació amb el número d’aparells sanitaris 
 
  
 1. Taula de planificació amb la codificació dels sistemes de conductes i el nombre d’elements que contenen 
.AJU_GuBIMClass Codi .AJU_GuBIMClass Descripcio System Name Family Type Number of Elements 
      
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_A01 Duct System IV410_Aportacio 10 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_A02 Duct System IV410_Aportacio 8 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_B01 Duct System IV410_Aportacio 3 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_B02 Duct System IV410_Aportacio 3 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_B03 Duct System IV410_Aportacio 2 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_B04 Duct System IV410_Aportacio 2 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_B05 Duct System IV410_Aportacio 2 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_B06 Duct System IV410_Aportacio 3 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_B07 Duct System IV410_Aportacio 4 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_C01 Duct System IV410_Aportacio 2 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_C02 Duct System IV410_Aportacio 3 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_C03 Duct System IV410_Aportacio 3 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_C04 Duct System IV410_Aportacio 4 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_C05 Duct System IV410_Aportacio 2 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_C06 Duct System IV410_Aportacio 2 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_C07 Duct System IV410_Aportacio 2 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_D01 Duct System IV410_Aportacio 3 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_D02 Duct System IV410_Aportacio 3 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_D03 Duct System IV410_Aportacio 2 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_D04 Duct System IV410_Aportacio 3 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_E01 Duct System IV410_Aportacio 4 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_E03 Duct System IV410_Aportacio 3 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_E04 Duct System IV410_Aportacio 3 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_E05 Duct System IV410_Aportacio 4 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_E06 Duct System IV410_Aportacio 6 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_F02 Duct System IV410_Aportacio 3 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_F03 Duct System IV410_Aportacio 2 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_F04 Duct System IV410_Aportacio 2 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_F05 Duct System IV410_Aportacio 3 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_F06 Duct System IV410_Aportacio 2 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_G01 Duct System IV410_Aportacio 4 
50.30.40.10 Aportació de aire primari IV410_APO_G02 Duct System IV410_Aportacio 0 
50.30.40.10: 32      
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_A01 Duct System IV420_Extraccio 4 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_A02 Duct System IV420_Extraccio 2 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_B01 Duct System IV420_Extraccio 1 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_B02 Duct System IV420_Extraccio 9 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_C01 Duct System IV420_Extraccio 8 
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50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_C02 Duct System IV420_Extraccio 2 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_D01 Duct System IV420_Extraccio 2 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_D02 Duct System IV420_Extraccio 6 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_E01 Duct System IV420_Extraccio 1 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_E02 Duct System IV420_Extraccio 8 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_F01 Duct System IV420_Extraccio 1 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_F02 Duct System IV420_Extraccio 5 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_G01 Duct System IV420_Extraccio 2 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_G02 Duct System IV420_Extraccio 1 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_G03 Duct System IV420_Extraccio 2 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_G04 Duct System IV420_Extraccio 2 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_G05 Duct System IV420_Extraccio 1 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_G06 Duct System IV420_Extraccio 0 
50.30.40.20 Extracció de aire primari IV420_EXT_G07 Duct System IV420_Extraccio 0 
50.30.40.20: 19      
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_A01 Duct System IV430_Impulsio 3 
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_A02 Duct System IV430_Impulsio 2 
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_B01 Duct System IV430_Impulsio 1 
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_B02 Duct System IV430_Impulsio 8 
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_C01 Duct System IV430_Impulsio 8 
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_C02 Duct System IV430_Impulsio 3 
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_D01 Duct System IV430_Impulsio 6 
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_E01 Duct System IV430_Impulsio 8 
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_E02 Duct System IV430_Impulsio 2 
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_F01 Duct System IV430_Impulsio 8 
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_F02 Duct System IV430_Impulsio 2 
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_G01 Duct System IV430_Impulsio 2 
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_G02 Duct System IV430_Impulsio 2 
50.30.40.30 Impulsió de aire tractat IV430_IMP_G03 Duct System IV430_Impulsio 0 
50.30.40.30: 14      
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_A01 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_A02 Duct System IV440_Retorn 3 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_B01 Duct System IV440_Retorn 3 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_B02 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_B03 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_B04 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_B05 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_B06 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_B07 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_C01 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_C02 Duct System IV440_Retorn 2 
 50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_C03 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_C04 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_C05 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_C06 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_C07 Duct System IV440_Retorn 3 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_D01 Duct System IV440_Retorn 3 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_D02 Duct System IV440_Retorn 3 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_D03 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_D04 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_E01 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_E02 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_E03 Duct System IV440_Retorn 1 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_E04 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_E05 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_E07 Duct System IV440_Retorn 3 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_F02 Duct System IV440_Retorn 3 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_F03 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_F04 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_F05 Duct System IV440_Retorn 1 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_F06 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_F07 Duct System IV440_Retorn 2 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_G01 Duct System IV440_Retorn 1 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_G02 Duct System IV440_Retorn 4 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_G03 Duct System IV440_Retorn 1 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_G04 Duct System IV440_Retorn 1 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat IV440_RET_G05 Duct System IV440_Retorn 0 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat Mechanical IV440_Retorn 2 Duct System IV440_Retorn 0 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat Mechanical IV440_Retorn 3 Duct System IV440_Retorn 0 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat Mechanical IV440_Retorn 4 Duct System IV440_Retorn 1 
50.30.40.40 Retorn de aire tractat Mechanical IV440_Retorn 5 Duct System IV440_Retorn 1 
50.30.40.40: 41      
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2. Taula de planificació amb el número de conductes segons el tipus de sistema 
System Type .AJU_GuBIMClass Codi .AJU_GuBIMClass Descripcio Type Mark Family Type 
      
IV410_Aportacio 50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40100 Rectangular Duct .AJU_INS_IV400_ConducteRect 
Rectangular Duct: 224      
IV410_Aportacio 50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40200 Round Duct .AJU_INS_IV400_ConducteRodo 
Round Duct: 66      
      
IV420_Extraccio 50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40100 Rectangular Duct .AJU_INS_IV400_ConducteRect 
Rectangular Duct: 259      
      
IV430_Impulsio 50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40100 Rectangular Duct .AJU_INS_IV400_ConducteRect 
Rectangular Duct: 219      
      
IV440_Retorn 50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40100 Rectangular Duct .AJU_INS_IV400_ConducteRect 
Rectangular Duct: 173      
IV440_Retorn 50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40200 Round Duct .AJU_INS_IV400_ConducteRodo 
Round Duct: 29      
 
3. Taula de planificació amb el número d’unions de conductes 
.AJU_GuBIMClass Codi .AJU_GuBIMClass Descripcio Type Mark Family Type 
50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40101 .INS_AJU_IV401_ColzeRect IV40101_Estàndard 
IV40101: 489     
50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40102 .INS_AJU_IV401_RematRect IV40102_Estàndard 
IV40102: 68     
50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40103 .INS_AJU_IV401_CreuamentRect IV40103_Estàndard 
IV40103: 160     
50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40106 .INS_AJU_IV401_Transicio IV40106_60graus 
IV40106: 186     
50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40107 .INS_AJU_IV401_TransicioRect-Rodo IV40107_45graus 
IV40107: 95     
50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40108 .INS_AJU_IV401_UnioRect IV40108_Estàndard 
IV40108: 1     
50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40202 .INS_AJU_IV402_ColzeRodo IV40202_1D 
IV40202: 11     
50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40203 .INS_AJU_IV402_RematRod IV40203_Estàndard 
 IV40203: 2     
50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40204 .INS_AJU_IV402_TeRodo IV40204_Estàndard 
IV40204: 5     
50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40205 .INS_AJU_IV402_DerivacioRodo IV40205_Estàndard 
IV40205: 2     
50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40206 .INS_AJU_IV402_Transicio IV40206_45graus 
IV40206: 8     
50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40207 .INS_AJU_IV402_ColzeRodo IV40203_1,5D 
IV40207: 1     
50.30.40 Conductes de distribució d'aire IV40208 .INS_AJU_IV402_RematRodo IV40208_Estàndard 
 
4. Taula de planificació amb el número de terminals d’aire 
.AJU_GuBIMClass Codi .AJU_GuBIMClass Descripcio Type Mark Family Type 
     
50.30.50.20 Difusors IV52101 .INS_AJU_IV521_ReixaLinial_Aportacio .INS_AJU_IV52101_100x100x1250mm 
IV52101: 9     
50.30.50.20 Difusors IV52102 .INS_AJU_IV521_ReixaLinial_Aportacio .INS_AJU_IV52102_100x100x3000mm 
IV52102: 6     
50.30.50.20 Difusors IV52103 .INS_AJU_IV521_ReixaLinial_Aportacio .INS_AJU_IV52103_100x100x2500mm 
IV52103: 6     
50.30.50.20 Difusors IV52104 .INS_AJU_IV521_ReixaLinial_Aportacio .INS_AJU_IV52104_100x100x2000mm 
IV52104: 6     
50.30.50.20 Difusors IV52105 .INS_AJU_IV521_ReixaLinial_Aportacio .INS_AJU_IV52105_100x100x2250mm 
IV52105: 4     
50.30.50.20 Difusors IV52106 .INS_AJU_IV521_ReixaLinial_Aportacio .INS_AJU_IV52106_100x100x1750mm 
IV52106: 6     
50.30.50.20 Difusors IV52201 .INS_AJU_IV522_DifusorLinial_Aportacio .INS_AJU_IV52201_3Rx2500mm 
IV52201: 8     
50.30.50.20 Difusors IV52202 .INS_AJU_IV522_DifusorLinial_Aportacio .INS_AJU_IV52202_3Rx3000mm 
IV52202: 7     
50.30.50.20 Difusors IV52203 .INS_AJU_IV522_DifusorLinial_Aportacio .INS_AJU_IV52203_4Rx2500mm 
IV52203: 2     
50.30.50.20 Difusors IV52204 .INS_AJU_IV522_DifusorLinial_Aportacio .INS_AJU_IV52204_2Rx4000mm 
IV52204: 5     
50.30.50.20 Difusors IV52205 .INS_AJU_IV522_DifusorLinial_Aportacio .INS_AJU_IV52205_2Rx6000mm 
IV52205: 1     
50.30.50.20 Difusors IV52207 .INS_AJU_IV522_DifusorLinial_Aportacio .INS_AJU_IV52207_3Rx1500mm 
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IV52207: 3     
50.30.50.20 Difusors IV52209 .INS_AJU_IV522_DifusorLinial_Aportacio .INS_AJU_IV52209_4Rx3000mm 
IV52209: 4     
50.30.50.50 Reixetes IV52309 .INS_AJU_IV523_DifusorLinial_Retorn .INS_AJU_IV52309_4Rx3000mm 
IV52309: 4     
50.30.50.50 Reixetes IV55102 .INS_AJU_IV551_ReixaHz_Retorn .INS_AJU_IV55102_200x300x50mm 
IV55102: 3     
50.30.50.50 Reixetes IV55201 .INS_AJU_IV552_ReixaVt_Retorn .INS_AJU_IV55201_300x500x50mm 
IV55201: 12     
50.30.50.50 Reixetes IV55202 .INS_AJU_IV552_ReixaVt_Retorn .INS_AJU_IV55202_200x300x50mm 
IV55202: 2     
50.30.50.50 Reixetes IV55301 .INS_AJU_IV523_DifusorLinial_Retorn .INS_AJU_IV52301_3Rx2500mm 
IV55301: 6     
50.30.50.50 Reixetes IV55302 .INS_AJU_IV523_DifusorLinial_Retorn .INS_AJU_IV52302_3Rx3000mm 
IV55302: 10     
50.30.50.20 Difusors IV55303 .INS_AJU_IV553_ReixaLinial_Retorn .INS_AJU_IV55301_100x100x2000mm 
IV55303: 2     
50.30.50.50 Reixetes IV55304 .INS_AJU_IV523_DifusorLinial_Retorn .INS_AJU_IV52305_2Rx6000mm 
IV55304: 1     
50.30.50.50 Reixetes IV55307 .INS_AJU_IV523_DifusorLinial_Retorn .INS_AJU_IV52308_4Rx1800mm 
IV55307: 2     
50.30.50.50 Reixetes IV55308 .INS_AJU_IV523_DifusorLinial_Retorn .INS_AJU_IV52303_4Rx2500mm 
IV55308: 4     
50.30.50.50 Reixetes IV55401 .INS_AJU_IV554_ReixaExterior_Impulsio 
.INS_AJU_IV55401_ReixaImpulsio_53x150x3
00mm 
IV55401: 1     
50.30.50.50 Reixetes IV55402 .INS_AJU_IV554_ReixaExterior_Impulsio 
.INS_AJU_IV55402_ReixaImpulsio_53x250x3
50mm 
IV55402: 1     
50.30.50.50 Reixetes IV55403 .INS_AJU_IV554_ReixaExterior_Impulsio 
.INS_AJU_IV55403_ReixaImpulsio_53x250x4
50mm 
IV55403: 2     
50.30.50.50 Reixetes IV55404 .INS_AJU_IV554_ReixaExterior_Impulsio 
.INS_AJU_IV55404_ReixaImpulsio_53x250x7
00mm 
IV55404: 1     
50.30.50.50 Reixetes IV55501 .INS_AJU_IV555_ReixaExterior_Retorn 
.INS_AJU_IV55501_ReixaExtraccio_53x100x
300mm 
IV55501: 1     
50.30.50.50 Reixetes IV55502 .INS_AJU_IV555_ReixaExterior_Retorn .INS_AJU_IV55502_ReixaExtraccio_53x200x
 400mm 
IV55502: 2     
50.30.50.50 Reixetes IV55503 .INS_AJU_IV555_ReixaExterior_Retorn 
.INS_AJU_IV55503_ReixaExtraccio_53x250x
350mm 
IV55503: 1     
50.30.50.50 Reixetes IV55504 .INS_AJU_IV555_ReixaExterior_Retorn 
.INS_AJU_IV55504_ReixaExtraccio_53x250x
450mm 
IV55504: 1     
50.30.50.50 Reixetes IV55505 .INS_AJU_IV555_ReixaExterior_Retorn 
.INS_AJU_IV55505_ReixaExtraccio_53x400x
200mm 
IV55505: 2     
50.30.50.50 Reixetes IV55701 .INS_AJU_IV557_BocaExtraccio 
.INS_AJU_IV55701_BocaExtraccio_100x100
x100mm 
IV55701: 21     
50.30.50.50 Reixetes IV55801 .INS_AJU_IV558_BocaExtraccio2 
.INS_AJU_IV55701_BocaExtraccio_100x100
x100mm 
IV55801: 4     
50.30.50.50 Reixetes IV55802 .INS_AJU_IV558_BocaExtraccio2 
.INS_AJU_IV55702_BocaExtraccio_125x125
x125mm 
IV55802: 3     
 
5. Taula de planificació amb el número d’equips mecànics 
.AJU_GuBIMClass Codi .AJU_GuBIMClass Descripcio Type Mark Family Type 
     
50.30.10.20 Unitats exteriors d'instal·lacions tèrmiques IV12101 .INS_AJU_IV121_UnitatExterior 
.INS_AJU_IV12101_UnitatExterior_900x500x
300mm 
IV12101: 4     
50.30.10.20 Unitats exteriors d'instal·lacions tèrmiques IV12201 .INS_AJU_IV122_UnitatExterior 
.INS_AJU_IV12201_UnitatExterior_750x500x
900mm 
IV12201: 1     
50.30.10.20 Unitats exteriors d'instal·lacions tèrmiques IV12202 .INS_AJU_IV122_UnitatExterior 
.INS_AJU_IV12202_UnitatExterior_750x500x
900mm 
IV12202: 1     
50.30.10.20 Unitats exteriors d'instal·lacions tèrmiques IV12301 .INS_AJU_IV123_UnitatExterior 
.INS_AJU_IV12301_UnitatExterior_1300x500
x1100mm 
IV12301: 2     
50.30.10.20 Unitats exteriors d'instal·lacions tèrmiques IV12401 .INS_AJU_IV124_UnitatExteriorVRV 
.INS_AJU_IV12401_UnitatExterior_750x500x
900mm 
IV12401: 1     
50.30.10.20 Unitats exteriors d'instal·lacions tèrmiques IV12402 .INS_AJU_IV124_UnitatExteriorVRV .INS_AJU_IV12402_UnitatExterior_1000x100
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0x900mm 
IV12402: 1     
50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques IV13101 .INS_AJU_IV131_UnitatInterior 
.INS_AJU_IV13101_UnitatInterior_550x300x7
00mm 
IV13101: 1     
50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques IV13102 .INS_AJU_IV131_UnitatInterior 
.INS_AJU_IV13102_UnitatInterior_550x300x7
00mm 
IV13102: 4     
50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques IV13103 .INS_AJU_IV131_UnitatInterior 
.INS_AJU_IV13103_UnitatInterior_550x300x7
00mm 
IV13103: 6     
50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques IV13104 .INS_AJU_IV131_UnitatInterior 
.INS_AJU_IV13104_UnitatInterior_550x300x7
00mm 
IV13104: 1     
50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques IV13105 .INS_AJU_IV131_UnitatInterior 
.INS_AJU_IV13105_UnitatInterior_700x300x7
00mm 
IV13105: 3     
50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques IV13106 .INS_AJU_IV131_UnitatInterior 
.INS_AJU_IV13106_UnitatInterior_700x300x7
00mm 
IV13106: 1     
50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques IV13107 .INS_AJU_IV131_UnitatInterior 
.INS_AJU_IV13107_UnitatInterior_1000x300x
700mm 
IV13107: 1     
50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques IV13108 .INS_AJU_IV131_UnitatInterior 
.INS_AJU_IV13108_UnitatInterior_1000x300x
700mm 
IV13108: 2     
50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques IV13201 .INS_AJU_IV132_UnitatInterior 
.INS_AJU_IV13201_UnitatInterior_550x245x8
00mm 
IV13201: 3     
50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques IV13202 .INS_AJU_IV132_UnitatInterior 
.INS_AJU_IV13202_UnitatInterior_550x245x8
00mm 
IV13202: 7     
50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques IV13203 .INS_AJU_IV132_UnitatInterior 
.INS_AJU_IV13203_UnitatInterior_550x245x8
00mm 
IV13203: 3     
50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques IV13204 .INS_AJU_IV132_UnitatInterior 
.INS_AJU_IV13204_UnitatInterior_550x245x8
00mm 
IV13204: 2     
50.30.10.30 Unitats interiors d'instal·lacions tèrmiques IV13205 .INS_AJU_IV132_UnitatInterior 
.INS_AJU_IV13205_UnitatInterior_550x245x8
00mm 
IV13205: 2     
 50.30.10.80 Ventiladors IV18101 .INS_AJU_IV181_Ventilador 
.INS_AJU_IV18101_Ventilador_250x120x300
mm 
IV18101: 5     
50.30.10.80 Ventiladors IV18102 .INS_AJU_IV181_Ventilador 
.INS_AJU_IV18102_Ventilador_250x120x300
mm 
IV18102: 2     
50.30.10.80 Ventiladors IV18103 .INS_AJU_IV181_Ventilador 
.INS_AJU_IV18103_Ventilador_250x220x300
mm 
IV18103: 1     
50.30.10.90 Recuperadors IV19101 .INS_AJU_IV191_Recuperador 
.INS_AJU_IV19101_Recuperador_970x425x1
750mm 
IV19101: 1     
50.30.10.90 Recuperadors IV19102 .INS_AJU_IV191_Recuperador 
.INS_AJU_IV19102_Recuperador_1640x550x
2300mm 
IV19102: 2     
50.30.10.90 Recuperadors IV19103 .INS_AJU_IV191_Recuperador 
.INS_AJU_IV19101_Recuperador_1640x550x
2300mm 
IV19103: 2     
50.30.10.90 Recuperadors IV19201 .INS_AJU_IV192_Recuperador 
.INS_AJU_IV19201_Recuperador_970x425x1
750mm 
IV19201: 2     
 
6. Taula de planificació amb la codificació dels sistemes de canonades i el nombre d’elements que contenen 
.AJU_GuBIMClass Codi .AJU_GuBIMClass Descripcio System Name Family Type Number of Elements 
      
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A01 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 1 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A02 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 2 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A03 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 2 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A04 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 2 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A05 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 2 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A06 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 2 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A07 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 3 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A08 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 1 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A09 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 2 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A10 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 2 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A11 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 1 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A12 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 1 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A13 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 2 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A14 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 2 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF230_AFS_A15 Piping System IF230_AiguaFredaSanitaria 1 
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50.10.20.30: 15      
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües pluvials IS210_PLU_A01 Piping System IS210_Pluvials 13 
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües pluvials IS210_PLU_A02 Piping System IS210_Pluvials 1 
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües pluvials IS210_PLU_A03 Piping System IS210_Pluvials 1 
50.20.20.10: 3      
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües residuals IS220_FEC_A01 Piping System IS220_Fecal 29 
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües residuals IS220_FEC_A02 Piping System IS220_Fecal 5 
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigües residuals IS220_FEC_A03 Piping System IS220_Fecal 1 
50.20.20.20: 3      
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_A01 Piping System IV310_Refrigerant 4 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_B01 Piping System IV310_Refrigerant 14 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_B02 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_B03 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_B04 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_B05 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_D01 Piping System IV310_Refrigerant 10 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_D02 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_D03 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_E01 Piping System IV310_Refrigerant 1 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_E02 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_E03 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_E04 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_E05 Piping System IV310_Refrigerant 1 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_E06 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_F01 Piping System IV310_Refrigerant 7 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_F02 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_F03 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_F04 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_F05 Piping System IV310_Refrigerant 1 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_G01 Piping System IV310_Refrigerant 7 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_G02 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_G03 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_G04 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_G05 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV310_REF_G06 Piping System IV310_Refrigerant 0 
50.30.30.10: 26      
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_A01 Piping System IV320_Gas 4 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_B01 Piping System IV320_Gas 14 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_B02 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_B03 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_B04 Piping System IV320_Gas 0 
 50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_B05 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_D01 Piping System IV320_Gas 10 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_D02 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_D03 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_D04 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_E01 Piping System IV320_Gas 1 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_E02 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_E03 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_E04 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_E05 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_E07 Piping System IV320_Gas 1 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_F01 Piping System IV320_Gas 7 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_F02 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_F03 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_F04 Piping System IV320_Gas 1 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_G01 Piping System IV320_Gas 7 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_G02 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_G03 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_G04 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_G05 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_G06 Piping System IV320_Gas 0 
50.30.30.20 Línies hiràuliques IV320_GAS_G07 Piping System IV320_Gas 1 
50.30.30.20: 27      
 
7. Taula de planificació amb el número de canonades per sistema 
.AJU_GuBIMClass Codi .AJU_GuBIMClass Descripcio Type Mark Family Type 
     
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF23101 Pipe Types IF23001 
IF23101: 172     
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües pluvials IS21001 Pipe Types IS21001 
IS21001: 74     
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigues residuals IS22001 Pipe Types IS22001 
IS22001: 132     
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV31001 Pipe Types IV31001 
IV31001: 305     
50.30.30.20 Línies hidràuliques IV32001 Pipe Types IV32001 
IV32001: 203     
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8. Taula de planificació amb el número d’unions entre canonades 
.AJU_GuBIMClass Codi .AJU_GuBIMClass Descripcio Type Mark Family Type 
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF23002 .INS_AJU_IF23002_Colze IF23002_Estàndard 
IF23002: 86     
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF23003 .INS_AJU_IF23003_Entroncament IF23003_Estàndard 
IF23003: 3     
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF23005 .INS_AJU_IF23005_Reductor IF23005_Estàndard 
IF23005: 18     
50.10.20.30 Canalitzacions d'aigua sanitària IF23006 .INS_AJU_IF23006_Te IF23006_Estàndard 
IF23006: 25     
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües pluvials IS21002 .INS_AJU_IS21002_Colze IS21002_Colze 
IS21002: 32     
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües pluvials IS21003 .INS_AJU_IS21003_Entroncament IS21003_Estàndard 
IS21003: 10     
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües pluvials IS21005 .INS_AJU_IS21005_Reductor IS21005_Estàndard 
IS21005: 11     
50.20.20.10 Canalitzacions d'aigües pluvials IS21006 .INS_AJU_IS21006_Te IS21006_Estàndard 
IS21006: 13     
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigues residuals IS22002 .INS_AJU_IS22002_Colze IS22002_Colze 
IS22002: 64     
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigues residuals IS22003 .INS_AJU_IS22003_Entroncament IS21003_Estàndard 
IS22003: 11     
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigues residuals IS22004 .INS_AJU_IS22004_Creu IS22004_Estàndard 
IS22004: 1     
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigues residuals IS22005 .INS_AJU_IS22005_Reductor IS22005_Estàndard 
IS22005: 23     
50.20.20.20 Canalitzacions d'aigues residuals IS22006 .INS_AJU_IS22006_Te IS22006_Estàndard 
IS22006: 27     
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV31002 .INS_AJU_IV31002_Colze IV31002_Estàndard 
IV31002: 217     
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV31005 .INS_AJU_IV31005_Reductor IV31005_Estàndard 
IV31005: 5     
50.30.30.10 Línies frigorífiques IV31006 .INS_AJU_IV31006_Te IV31006_Estàndard 
IV31006: 3     
50.30.30.20 Línies hidràuliques IV32002 .INS_AJU_IV32002_Colze IV32002_Estàndard 
IV32002: 153     
50.30.30.20 Línies hidràuliques IV32005 .INS_AJU_IV32005_Reductor IV32005_Estàndard 
 IV32005: 9     
50.30.30.20 Línies hidràuliques IV32006 .INS_AJU_IV32006_Te IV32006_Estàndard 
IV32006: 3     
 
9. Taula de planificació amb el número d’accessoris de canonades 
.AJU_GuBIMClass Codi .AJU_GuBIMClass Descripcio Type Mark Family Type 
     
50.40.30.10 
Canalitzacions de subministrament de 
combustibles IC31001 .INS_AJU_IV320_BifurcacioCanonada_Gas IC31001_35x50x50mm_d18 
IC31001: 4     
50.40.30.10 
Canalitzacions de subministrament de 
combustibles IC31002 
.INS_AJU_IV310_BifurcacioCanonada_Refrig
erant IC31002_40x175x100mm_d15 
IC31002: 29     
50.40.30.10 
Canalitzacions de subministrament de 
combustibles IC32001 .INS_AJU_IV320_BifurcacioCanonada_Gas IC31001_35x50x50mm_d15 
IC32001: 25     
50.10.20.10 
Vàlvules i instruments de mesura i control de 
fluxe de fontaneria IF21101 .INS_AJU_IF211_Clau IF21102_D20-D15 
IF21101: 15     
50.20.20.40 Canalitzacions per a ventilació sanejament IS24101 .INS_AJU_IS241_BocaExtraccio IS24101_75x15x25mm 
IS24101: 6     
 
10. Taula de planificació amb el número d’aparells sanitaris 
.AJU_GuBIMClass Codi .AJU_GuBIMClass Descripcio Type Mark Family Type 
     
50.10.10.10 Equips de mesura i control de fontaneria IF11101 .INS_AJU_IP171_QuadreComptador IF11101_600x600x200mm 
IF11101: 1     
50.20.10.40 Dispositius d'evacuació d'aïgües IS14101 .INS_AJU_IS141_Bunera .AJU_INS_IS14101_Bunera_265x25x265mm 
IS14101: 16     
50.20.20.50 Arquetes i pous d'evaquació d'aigües IS25201 .INS_AJU_IS252_PericoSifonic IS25201_600x650x650m_Registrable 
IS25201: 3     
50.20.20.50 Arquetes i pous d'evaquació d'aigües IS25202 .INS_AJU_IS252_PericoSifonic IS25202_600x6500x600m_Registrable 
IS25202: 1     
50.20.20.50 Arquetes i pous d'evaquació d'aigües IS25401 .INS_AJU_IS254_SifoRegistrable IS25401 
IS25401: 1     
60.10.10.100 Abocador ME10101 .INS_AJU_ME101_Abocador ME10101_150x300x250mm_D15 
ME10101: 4     
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60.10.10.10 Inodors ME11101 .INS_AJU_ME111_Inodor ME11101_700x400x400mm_D15 
ME11101: 10     
60.10.10.60 Rentamans ME16101 .INS_AJU_ME161_Rentamans ME16101_150x300x250mm_D15 
ME16101: 11     
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  Probabilitat 
  Baixa Moderada Alta 
Impacte 
Baixa Baix Baix Mitjà 
Moderada Baix Mitjà Alt 
Alta Mitjà Alt Alt 
 
Codi Descripció Causa Avaluació 
S1_IV En la planta soterrani es troben els dos        
recuperadors que impulsen aire tractat a les unitats        
interiors de fals sostre.  
L’alçada lliure de la planta és de 2,00 m i les           
seccions de conducte són justes per els espais en         
el forjat. Pot ser per un problema de modelat de          
conductes o per falta d’espai. 
Té una probabilitat Alta de donar problemes durant        
l’execució de l’obra. L’impacte és mitjà perque       
encara hi ha possibilitats de buscar una altra        
disposició dels recuperadors. 
00_IV_IC En la planta baixa, i també en la primera i segona,           
hi ha creuaments entre les canonades de       
refrigerant i gas i els conductes de clima. 
Per irregularitat en l’alçada dels fals sostre es        
donen creuaments sobre tot a prop de la unitat         
interior. És nessari un grau més elevat de detall. 
La probabilitat és baixa i l’impacte baix també. Les         
canonades tenen suficient flexibilitat d’alçada per      
solucionar el creuament. 
00_IS_IF En planta baixa hi ha un creuament entre la         
canonada de sanejament i la canonada de       
fontaneria. 
L’elaboració del projecte per disciplines     
independents pot haver provocat aquesta     
imprecissió. 
La probabilitat és baixa i l’impacte baix. Les        
canonades de fontaneria permeten evitar     
creuaments en obra. 
00_IV_IS_1 La mateixa canonada de sanejament es creua amb        
una reixeta de retorn i el seu conducte. 
La distribució ed conductes de clima ocupa gairebé        
tota la planta. Pot ser per una simplificació del         
recorregut fins la reixeta. 
La probabilitat és moderada i l’impacte també. És        
necessària una revisió del punt crític i proposar una         
solució. 
00_IV_IS_2 A l’altre baixant de sanejament hi ha una col·lisió         
amb dos conductes que pugen pel forjat. 
La distribució de sanejament és adequada, ja que        
continúa els baixants de les plantes superiors. Els        
conductes de clima que han d’expulsar a l’exterior        
passen pre aquest espai. 
La probabilitat és alta i l’impacte també. Estudiar        
alternatives per al pas dels conductes cap a planta         
primera o cercar altre tipus de maquinària.. 
02_IV En planta segona es produeixen col·lisiones entre       
els condctes de diferents sistemes. 
L’espai en fals sostre és insuficent per amagar les         
diferents unitats de clima. 
La probabilitat és alta i l’impacte també. És        
necessària una reunió amb la direcció del projecte        
per trobar una solució. 
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Conflicte S1_IV Conflicte 00_IV_IS_1 
 
 
  
Conflicte 00_IV_IC Conflicte 02_IV 
 
 
  
 Conflicte 00_IS_IF Conflicte 00_IV_IS_2 
 
 
 
